



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

RAPORT LUNAR NR.11

privind progresul proiectului: "MAI BINE PENTRU FIECARE!" POSDRU/130/5.1/G/135066

1. ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE PE PARCURSUL PERIOADEI DE RAPORTARE

A1. Managementul proiectului

A1.4. Organizare administrativa generala

(Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015).

In perioada de raportare a fost continuata activitatea job-club-ului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, et.2 si a biroului de implementare al partenerului 1 – SC Paidea SRL, in baza deciziei reprezentantului legal al partenerului SC Paidea SRL nr 1/01.07.2014 de alocare a spatiului in cladirea din str Ecaterina Teodoroiu, nr 92, camera 6, pentru care exista deja un contract de inchiriere incheiat in data de 05.08.2011.

Cursul de calificare in meseria de Ospatar inceput la sfarsitul lunii februarie, se desfasoara in aceeasi cladire in care a fost desfasurat si cursul de calificare in meseria de Manichiurist pedichiurist, activitate ce a fost continuata in sala inchiriata in luna noiembrie in orasul Motru, str Macului, nr 7, prin prelungirea contractului de inchiriere.

In luna mai solicitantul a incheiat 1 contract de inchiriere sala curs cu Colegiul Tehnic nr 2 din Targu-Jiu, pentru desfasurarea cursului de Manager proiect.

Rezultate A1.4. : 1 birou de implementare partener 1 – SC Paidea SRL

1 Birou de implementare solicitant – job-club - str Ecaterina Teodoroiu nr 92, etaj 2

Registru evidenta documente

1 sala de curs inchiriata in localitatea Motru pentru cursul de Ospatar

1 sala curs inchiriata la Colegiul Tehnic nr 2 Tg Jiu pentru asigurarea salii de curs pentru Manager proiect

1 sala curs comuna Sacelu, Str Sacelu – SC Sefcor Com SRL- Pensiunea Teodora – curs Ingrijitoare batrani la domiciliu

A1.5. Monitorizarea (Perioada de desfasurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015) – Este o activitate continua ce se desfasoara pana la finalizarea proiectului. Pe parcursul perioadei de raportare, in cadrul intalnirilor de planificare saptamanale a fost alocat timp pentru monitorizarea procesului de implementare a activitatilor aflate in derulare si verificarea stadiului de indeplinire a responsabilitatilor trasate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

Managerul proiectului a monitorizat respectarea promovării obiectivelor durabile respectiv egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă în cadrul activităților derulate, cât și activitățile aflate în derulare.

Având în vedere instrucțiunea AMPOSDRU nr 103, managerului proiectului, a urmărit respectarea prevederilor la întocmirea rapoartelor de activitate și fișelor de pontaj.

Au fost elaborate și publicate pe site-ul beneficiarului un număr de 2 rapoarte lunare de monitorizare a progresului proiectului, aferente lunilor martie și aprilie.

Rezultate A1.5. - 1 raport lunar de monitorizare a progresului aferent lunii aprilie, rapoarte privind modul de desfășurare a programelor de formare finalizate, fișe monitorizare programe formare, rapoarte de activitate, fișe de pontaj, foi colective de prezentă.

A1.6. Activități suport în procesul de implementare (Perioada de desfășurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015). acoperă domeniile: financiar, contabil, juridic; expertiză contabilă, resurse umane, secretariat, recrutarea experților pe T.S și a experților pe T.L., recrutare lectori. Plata premiilor adresate grupului țintă etc.

Au fost întocmite pontaje, state de plată, plăți salariale pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, declarații conform legislației, dosare de personal, au fost înregistrate în contabilitate activitățile financiare aferente, respectiv jurnal banca, registrul casa, prefinanțare, note contabile.

Au fost verificate și organizate dosarele de personal atât pentru experții pe termen lung/ scurt, angajați ai beneficiarului cât și pentru partener, respectiv Solicitant - au fost întocmite dosare de personal pentru 2 formatori Manager proiect – Facea Adrian Nicolae și Achim Florinel și Partener -1 – lector Murăretu Ligia – curs Ingrijitoare batrani la domiciliu.

Dosarele membrilor echipei de proiect se găsesc anexate la prezentul raport, în format electronic.

Rezultate A 1.6.

- 2 dosare personal pentru experți pe termen scurt angajați ai solicitantului
- 1 dosar de personal pentru experții pe termen scurt – formator ingrijitoare batrani la domiciliu, angajați ai partenerului
- 4 acte adiționale pentru experții pe termen scurt, angajați ai partenerului
- State plată, evidente contabile, documente financiare/bancare

A1.7. Activități generale de coordonare (managementului de proiect) (Perioada de desfășurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015) . Activități realizate de echipa de management pentru atingerea rezultatelor propuse și a indicatorilor de program. Coordonarea efectivă a personalului și a activităților (ședințe, întâlniri de lucru, comunicări). Raportare AM/OI (CRC/RTF, acte adiționale, notificări etc).

Echipa de management a coordonat în luna mai 4 întâlniri de lucru ale echipei de implementare.

Au fost planificate și desfășurate întâlnirile de lucru, planificare și evaluare cu echipa de proiect, întâlniri pe parcursul cărora au fost trasate sarcini de lucru, au fost stabilite termene și rezultate, au fost evaluate rezultate și au fost propuse soluții.

Întâlnirile echipei de proiect, au avut ca temă: planificarea activităților, analiza stadiului de implementare și a indicatorilor ce trebuie atinși și a rezultatelor ce vor fi obținute în



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

implementarea acestuia; sarcinile ce trebuiesc indeplinite de fiecare expert, depunerea cererii de rambursare nr 5.

Rezultatele participării la aceste întâlniri sunt consemnate în minutele încheiate, Minuta 45/08.05.2015, Minuta 46/ 14.05.2015, Minuta 47/ 21.05.2015 și Minuta 48/28.05.2015, – rezultat 4 sedințe de lucru echipa.

În primele zile ale lunii 10, experții au predat rapoartele de activitate și fișele de pontaj aferente lunii 9.

În vederea organizării și monitorizării activității de formare profesională, responsabilii de formare au întocmit planul de organizare și desfășurare a programelor FPC în cadrul proiectului aferent lunii de implementare.

Au fost întocmită și transmisă la OIRPOSDRU SV Oltenia, raportarea lunară locații implementare proiect – anexa 8

Rezultate A 1.7 :

- Minuta 45/08.05.2015, Minuta 46/ 14.05.2015, Minuta 47/ 21.05.2015 și Minuta 48/28.05.2015 – rezultat 4 sedințe de lucru echipa
- rapoarte de activitate și fișe de pontaj experți echipa implementare
- Plan de acțiune
- Anexe 8 – raportări lunare locații implementare proiect
- Planul de organizare și desfășurare a programelor FPC în cadrul proiectului actualizat la luna mai

Activitatea 1 a fost implementată de către managerul proiectului, managerul financiar și expertul de achiziții, toți angajați ai solicitantului - APSG.

A2. Achiziții publice Intocmirea dosarelor pentru achizițiile de bunuri și servicii și organizarea procedurilor specifice cu respectarea prevederilor legale și contractuale în vigoare. Activitate continuă. (S+P1)- (Perioada de desfășurare L1-18; 01.07.2014 – 29.12.2015).

A2.1. Planificarea achizițiilor

Urmărirea Planului achizițiilor prevăzute și efectuate, conform bugetului aprobat prin cererea de finanțare și respectarea legislației în vigoare.

Actualizarea Planului achizițiilor directe la luna mai 2015.

I. Achiziții directe lider de proiect APSG:

a) Achiziție servicii internet, CPV 72400000-4- achiziție directă:

- încheierea contractului de prestări servicii nr. 531/05.05.2015 cu prestatorul MACOSOFT SRL.

b) Achiziție închiriere Spațiu sala curs - program de inițiere „Manager proiect”, CPV 70310000-7 - achiziție directă:

- nota privind determinarea valorii estimate nr. 532/05.05.2015;
- contract de închiriere nr. 536/11.05.2015 încheiat cu prestatorul/locatorul Colegiul Tehnic Nr 2 Tg-Jiu;
- proces verbal de primire spațiu din 12.05.2015.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

c) Achizitie dezvoltare aplicatii informatice (site) si intretinere, CPV 72413000-8 - achizitie directa:

- decizia nr. 57/11.05.2015 a Presedintelui APSG de efectuarea achizitiei comune pentru realizarea unui portal folosit ca punct de agregare a 4 (patru) site-uri pentru proiectele in care APSG are calitatea de lider de proiect;
- nota privind determinarea valorii estimate nr. 59/12.05.2015;
- solicitare oferta tehnica si financiara nr. 60/13.05.2015 de la potentiali agenti economici dezvoltare aplicatii informatice (site) si intretinere (au fost solicitate oferte de la MACOSOFT SRL, DESIGNFACE IT SRL si CODE MY WORLD SRL-D);
- decizia nr. 61/13.05.2015 privind constituirea comisiei de evaluare;
- nota de evaluare nr. 65/22.05.2015 a ofertelor primite (a fost selectata solutia tehnica si financiara a ofertantului CODE MY WORLD SRL-D);
- scrisoarele de informare nr. 66 si 67/25.05.2015 a operatorilor economici ofertanti asupra rezultatului procedurii de achizitie directa;
- intocmirea draftului contractului de furnizare servicii.

d) Achizitie servicii de contabilitate si expertiza contabila, CPV 79211000-6 – achizitie directa:

- receptie servicii periodice de contabilitate si expertiza contabila,

Proces verbal de receptie nr. 533/06.05.2015 a serviciului de contabilitate si expertiza contabila aferente lunii aprilie 2015 .

e) Achizitie servicii inchiriere Birou implementare si Job Club, CPV 70310000-7 – achizitie directa:

- receptie servicii periodice inchiriere

Proces verbal de receptie nr. 502/15.05.2015 a serviciului de inchiriere aferente lunii martie 2015 .

- receptie servicii periodice inchiriere

Proces verbal de receptie nr. 549/15.05.2015 a serviciului de inchiriere aferente lunii aprilie 2015 .

II. Achizitii directe partener PAIDEA SRL:

a) Achizitie servicii de publicitate (anunt in presa scrisa si spot audio), CPV 79341000-6 achizitie directa:

- proces verbal de receptie nr. 180/01.05.2015 a celor 4 spoturi audio difuzate in perioada 16-27.04.2015;
- comanda nr. 182/7/14.05.2015 pentru difuzarea in luna mai a 5 spoturi audio in prioada 15-29.05.2015;
- comanda nr. 192/8/29.05.2015 pentru difuzarea in luna aprilie a 8 spoturi audio in prioada 05-19.06.2015;

b) Achizitie servicii de editare si tiparire material instruire suport de curs , CPV 79823000-9 - achizitie directa:

- comanda nr. 183/1/14.05.2015 a 28 suporturi de curs – manager proiect;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

- proces verbal de receptie nr. 185/18.05.2015 a 28 suporturi de curs – manager proiect;
- comanda nr. 186/10/18.05.2015 a: 29 buc suporturi de curs – ospatar; 29 buc suporturi de curs – ingrijitori batrani la domiciliu; 26 buc suporturi de curs – competente sociale si civice; 27 buc suporturi de curs – competente informatice; 26 buc suporturi de curs – competente antreprenoriale; 27 buc suporturi de curs – inspector / referent resurse umane; 26 buc suporturi de curs – comunicare si lucru in echipa

Activitatea 2 a fost coordonata de catre echipa de management a proiectului, achizițiile efectuate de catre partener fiind supervizate de Maruta Constantin - expertul de achizitii.

A3. Informare si publicitate

A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea - materialelor de promovare. (Perioada de desfasurare L3-18; 01.09.2014 – 29.12.2015)

La biroul de implementare, job-club si biroul de implementare al partenerului au fost afisate cele 2 bannere si cele 2 placi de informare. La locatiile de desfasurare a cursurilor au fost expuse roll-up –urile proiectului si au fost postate afise in locuri publice din judet.

Au fost distribuite 26 pliante, 26 pixuri, broșură tematică 26, broșură prezentare proiect 26, bloc – notes 26, 10 stik-uri USB, au fost amplasate afișele, banner-ele și rollup-urile cu elementele de identificare ale proiectului la locațiile de implementare a activităților. Au fost realizate fotografii la locațiile de implementare a proiectului.

A3.3. Comunicare (L1-18).

Expertul de comunicare al proiectului împreună cu ceilalți experți de comunicare ai APSG, au actualizat anunțuri referitoare la cursurile de calificare organizate în cadrul proiectelor APSG ce au fost publicate pe site-ul APSG <http://apsg.eu/content/cursuri-gratuite> si pagina de facebook <https://www.facebook.com/Psihologi>

A fost realizata machetarea și publicarea pe site-ul www.apsg.eu a raportului lunar privind modul de implementare și a locațiilor de implementare a proiectului, raport realizat de managerul de proiect.

A3.5. Realizarea si difuzarea spoturi publicitare audio (L3-18; 01.09.2014 – 29.12.2015). In perioada de raportare, conform mediaplanului furnizat de catre AD MEDIA LINE ADVERTISING SRL, a fost continuata difuzarea spotului publicitar pe postul Magic FM Radio dupa cum urmeaza – in luna mai 5 spoturi.

Activitatea 3 – Informare si publicitate a fost desfasurata de catre Ionel Dobre- expertul de comunicare angajat al solicitantului APSG.

A4. Elaborarea materialelor suport in furnizarea masurilor active de ocupare. Autorizare. (S+P1)-L1–L12 (01.07.2014 – 30.06.2015).

A4.2. Elaborare suport curs. A fost continuata elaborarea suportului de curs Ospatar - furnizor de formare profesionala - partener.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

A fost centralizat un total de 283 suporturi curs tiparite si distribuite pana in prezent in cadrul proiectului. In luna mai a fost tiparit si distribuit suportul de curs Manager proiect in 28 exemplare.

Activitatea 4 a fost desfasurata de catre responsabilii formare profesionala, angajati atat ai partenerului cat si ai beneficiarului.

A5. Informare si Consiliere Profesionala Interventie personalizata.(S+P)- Perioada de desfasurare L2–L18. (01.08.2014 – 29.12.2015).

A5.1. Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor (locurile de munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condițiile impuse de angajatori). (L2-18).

Au fost furnizate informatii privind serviciile oferite in cadrul proiectului, ocupatiile cele mai solicitate conform locurilor de munca vacante, astfel fiind informate si inregistrate in grupul tinta un numar de 61 persoane. Astfel au fost informate 61 persoane noi inregistrate in grupul tinta despre serviciile generale oferite in cadrul proiectului “Mai bine pentru fiecare!” , respectiv consiliere, mediere si formare. De asemenea 61 de persoane au beneficiat de informare privind serviciul de consiliere si anume: Teste aplicate, Tehnici de cautare a unui loc de munca, Analiza Swot, Traseu profesional.

A5.2. Consiliere in cariera: Consilierii informare si orientare au furnizat beneficiariilor servicii privind stabilirea traseului profesional, au procedat la analiza, consiliere si Interventie individualizata (realizare plan de actiune personalizat), pentru un numar de 61 persoane inscrise in grupul tinta. Evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale (stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca). Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera. (L3-18).

A fost aplicata bateria de teste CASS++ fiind realizat profilul psihoprofesional si emitandu-se recomandarea pentru inscrierea la curs a 61 de beneficiari fiind alcatuite 61 de analize SWOT. In perioada raportata consilierii au emis recomandari in principal pentru participarea la cursurile de manager proiect, competente antreprenoriale si ingrijitoare batrani la domiciliu.

A5.3. Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (Elaborarea CV, Elaborarea scrisoare intentie, Prezentarea la interviu, Elaborarea scrisoare de multumire) (L3-18). Consilierii informare si orientare au instruit un numar de 61 persoane inscrise in grupul tinta in tehnici de cautare a unui loc de munca organizand 6 sesiuni de instruire TCLM de grup pentru 61 persoane. In cadrul acestor sesiuni au fost prezentate listele cu locuri de munca vacante, website-urile care prezinta posibilitatea de a aplica la un loc de munca pe internet, targurile locurilor de munca si organizatiile furnizoare de servicii de informare si mediere a muncii. De asemenea au fost discutate aspecte legate de modul cum decurge un interviu si cum sa se prezinte in fata angajatorului. Astfel o parte dintre participanti au fost ajutati sa elaboreze un CV, scrisori de intentie si scrisori de multumire.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

Rezultate A5.

A5.1. Furnizarea de informatii privind piata muncii

- 61 persoane informate si inscise in grupul tinta
-

A5.2. Stabilirea traseului profesional (L3-18): 61 protocoale individuale, Evaluarea personalitatii , profile psihoprofesionale individuale pentru persoanele inscise la cursurile de formare profesionala, analize SWOT pentru beneficiari, trasee profesionale.

A5.3. Instruire TCLM 61 someri si pclm.(CV-uri, scrisori de multumire, scrisori de intentie)
Activitatea 5 a fost desfasurata in judetul Gorj si in job-club ul situat in Targu-Jiu, str Ecaterina Teodoroiu, nr 2, etaj 2 de catre Nitulescu Adelina Andreia - consilierul informare si orientare - angajat al partenerului si de catre Costescu Anisoara Claudia consilierul informare si orientare - angajat al solicitantului.

A6. Medierea muncii-L2-L18. (Perioada de desfasurare 01.08.2014 – 29.12.2015). Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor individuale de mediere si organizarea burselor locurilor de munca.

A6.1. Realizare baza de date Job – Club(L2-L18): Expertii de mediere au colectat informatii privind oferta de locuri de munca si cerintele posturilor, au realizat lista de locuri de munca vacante (saptamanal)

A6.2. Informarea beneficiarilor privind locurile de munca vacante(L3-18).

Listele locurilor de munca actualizate saptamanal si conditiile de ocupare a acestora, au fost folosite pentru informarea beneficiarilor, acestea fiind publicate saptamanal la biroul de implementare al proiectului, astfel ca 50 persoane au fost informate cu privire la locurile de munca vacante

A6.3. Medierea cererii cu oferta LMV(L3-18).

Expertii de mediere au furnizat servicii de mediere pentru beneficiari inscisi in grupul tinta, avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca inclusiv prin intermediul tehnicii de calcul; Au fost realizate planuri de mediere pentru 50 persoane din grupul tinta. In urma activitatii au fost colectate documente justificative privind angajarea de la 4 persoane participante la programe integrate.

A6.4. Preselectia candidatilor(L3-18). Expertii de mediere au eliberat 88 dispozitii de repartitie la 88 beneficiari in concordanta cu pregatirea si cu interesele acestora si angajarea lor.

Rezultate A6.

A6.1. Realizare baza de date Job-Club:

1 baza de date someri actualizata saptamanal , 1. Baza date locuri de munca vacante actualizata saptamanal



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

A6.2. Informarea beneficiarilor privind LMV

- Publicare saptamanala liste cu locurile de munca vacante, respectiv 4 liste publicate si 50 persoane informate privind LMV

A6.3. Mediere cererii cu oferta LMV

-50 planuri de mediere si 7 contracte individuale de munca colectate

A6.4. Preselectia candidatilor,

- 88 interventii specializate – dispozitii de repartizare catre firmele care au locuri de munca vacante

Activitatea A 6 a fost desfasurata in judetul Gorj si in job-club ul situat in Targu-Jiu, str Ecaterina Teodoroiu, nr 2, etaj 2 de catre expertul de mediere Stanga Ovidiu- angajat al partenerului si de catre expertul de mediere Mitu Mihai -angajat al solicitantului.

A7. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. (S)- Perioada de desfasurare L2–L18 (Perioada de desfasurare 01.08.2014 – 29.12.2015).

A7.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente (L2-18):

In perioada raportata consilierul antreprenoriat a desfasurat informare si/sau consiliere antreprenoriala prin sesiuni individuale cu beneficiarii si organizarea de interviuri personale cu grupul tinta; testarea abilitatilor antreprenoriale; evaluare a resurselor persoanei asistate; De asemenea a fost realizata o baza de date cu modele de planuri de afaceri care a fost pusa la dispozitia grupului tinta, respectiv 33 persoane care au beneficiat de aceste servicii; Participanții la programele de formare profesională Manager proiect, au fost informati în legătură cu regulamentul de acordare a premiilor la concursul de inițiative antreprenoriale.

A7.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente (L3-18)

Consilierul antreprenoriat a pus la dispozitia grupului tinta ghiduri de infiintare SRL/PFA pentru furnizarea de asistenta tehnica (elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri); 20 persoane din grupul tinta au beneficiat de consiliere antreprenoriala in perioada de raportare.

A7.3. Selecție în vederea instruirii – curs inițiere competențe antreprenoriale

În urma procesului de consiliere și consultanță pentru începerea unei afaceri, au fost selectate 20 persoane pentru participarea la cursul de competențe antreprenoriale;

Rezultate A7.

A7.1. Informare - 33 persoane din grupul tinta informate privind inceperea unei activitati independente.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

A7.2. Consultanta – 20 persoane din grupul tinta beneficiare de consiliere antreprenoriala, respectiv 20 fișe individuale de consultanta

A7.3. Selecție în vederea instruirii – 20 persoane selectate

Activitatea 7 a fost desfasurata de catre consilierul antreprenoriat- Dobre Veronica, angajat al solicitantului.

A8. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala. (S+P1)-L2–L18 (01.08.2014 – 29.12.2015).

A8.1. Constituirea grupelor de cursanti: alcatuirea dosarului personal; Programarea calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de FPC; (L2-18)

Responsabilii formare profesionala, in urma primirii recomandarilor de la consilierii de informare si orientare, au inceput constituirea și selecția grupului țintă pentru programele de formare, datele consemnându-se în Borderourile centralizatoare ale procesului de selecție al participanților la programul de formare.

In perioada raportata au fost constituite 2 grupe de curs: Manager proiect (26 persoane) si Ingrijitoare batrani la domiciliu (28 persoane)

A8.2 -Program calificare nivel II Ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie cod NC 5123.2.1

Perioada de desfasurare:27.02.2015- in curs

In luna aprilie programul de calificare nivel II Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie s-a desfasurat pe o durata de 48 ore pregatire teoretica , 60 ore pregatire practica subgrupa I si 60 ore practica subgrupa II, de catre 2 lectori – Blandu Magdalena si Morjan Cristina Antoaneta. Cursul a inceput in data de 27.02.2015 pentru un numar de 27 persoane inscise din care 18 femei (8 someri, 8 someri de lunga durata, 4 someri tineri, 7 somer peste 45 ani).

Programul de formare profesionala este sustinut de partener – SC Paidea SRL in orasul Motru, Str Macului nr 7 si va continua si in perioada urmatoare de raportare.

A8.5. Calificare nivel I – Ingrijitor batrani la domiciliu – 5133.1.2 (L4-18)– P1

Perioada de desfasurare:29.05.2015- in curs

In luna mai, programul s-a desfasurat pe o durata de 4 ore pregatire teoretica, de catre 1 lector- Muraretu Ligia. Cursul a inceput in data de 29.05.2015 pentru un numar de 28 persoane inscise din care 24 femei.

Programul de formare profesionala este sustinut de partener – SC Paidea SRL in comuna Sacelu, Sat Sacelu – sala de curs Pensiunea Teodora si va continua si in perioada urmatoare de raportare.

A8.9. Initiere – Manager proiect – COD COR 242101 (L4-18) – S;

Perioada de desfasurare: 12.05.2015 - 21.05.2015 –examen 25.05.2015



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

Programul de formare profesionala a fost sustinut de solicitant – APSG la Colegiul Tehnic nr 2 din Targu-Jiu. Au fost incheiate contracte de formare in conformitate cu prevederile legislatiei formarii profesionale a adultilor.

Managerul si expertii responsabili de activitatile aflate in desfasurare au efectuat deplasari la Colegiul Tehnic nr 2 din Targu-Jiu, de la deschiderea programului de inițiere Manager proiect pentru un numar de 26 de persoane în data 12.05.2015.

În luna mai A8.9. a fost desfășurată pe parcursul a 30 ore teorie și 20 ore practică de către lectorul Facea Adrian Nicolae si Achim Florinel, pentru cei 26 participanti (10 femei si 16 barbati). Programul de formare a fost finalizat in data de 21.05.2015 de catre toti cei 26 participanti.

Rezultate A8 –

A8.1 – 2 grupe de curs constituite, (1 grupa solicitant si 1 grupa partener)

A8.2- Program calificare nivel II Ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie cod NC 5123.2.1- Partener - 27 persoane participante.

A8.5. Calificare nivel I – Ingrjitor batrani la domiciliu – 5133.1.2 (L4-18)– P1 – 28 persoane participante.

A8.9. Initiere – Manager proiect – COD COR 242101 (L4-18))– S;- 26 persoane participante.

A9. Evaluarea si Certificarea. (S+P1)-L3–L18.

A9.1. Evaluarea cursantilor (L3-18) (01.09.2014 – 29.12.2015). .

Examenul de absolvire pentru programul de formare Manager proiect a fost desfășurat la la Colegiul Tehnic nr 2 – Targu-Jiu, in 25.05.2015

Din 26 de participanti care au finalizat programul de formare (Manager proiect), 26 au solicitat înscrierea și au promovat examenul in data de 25.05.2015.

Asadar, in perioada raportata a fost sustinuta 1 sesiune de examinare finala pentru cursurile de Competențe sociale și civice- Dezvoltare personala si Manager proiect de catre solicitant APSG rezultand un numar de 26 persoane certificate in perioada de raportare.

A9.2. Certificarea absolvirii programului de FPC - In perioada raportata, au fost inregistrate 26 persoane certificate - 26 Manager proiect.

Rezultate A.9

- 1 sesiune de evaluare finala

- 26 certificate absolvire cursuri initiere eliberate

- 26 absolventi curs initiere Manager proiect

- 26 persoane certificate

- Activitatea 9 a fost desfasurata de catre responsabilii formare profesionala, angajati atat ai partenerului cat si ai beneficiarului.

Grup tinta si Indicatori atinși mai 135066:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest OlteniaAsociația Psihologilor
GorjeniProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investește în oameni!

Raport stadiu proiect luna nr 11-mai 2015

ID	GRUP ȚINTĂ	VALOARE PROIECT	APROBAT	61	TOTAL
122	Persoane în căutarea unui loc de muncă	108	APROBAT	PENTRU APROBARE	19
122	Șomeri	108	APROBAT	PENTRU APROBARE	31
123	Șomeri de lungă durată	130	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
124	Șomeri peste 45 ani	20	APROBAT	PENTRU APROBARE	1
125	Șomeri tineri	100	APROBAT	PENTRU APROBARE	9
158	Someri de lunga durata tineri	50	APROBAT	PENTRU APROBARE	1
ID	Indicatori [1 output]	VALOARE PROIECT	APROBAT	PENTRU APROBARE	TOTAL
345	Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate	180	APROBAT	PENTRU APROBARE	1
346	Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: femei	100	APROBAT	PENTRU APROBARE	1
347	Numărul șomerilor de lungă durată participanți la programe integrate, din care: tineri	50	APROBAT	PENTRU APROBARE	1
351	Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piața muncii	488	APROBAT	PENTRU APROBARE	61
352	Număr de participanți la instruire – acces pe piața muncii	450	APROBAT	PENTRU APROBARE	54
353	Număr de participanți la instruire, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	170	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
ID	Indicatori [2 rezultat]	VALOARE PROIECT	APROBAT	PENTRU APROBARE	TOTAL
348	Pondere șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%)	90	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
349	Pondere șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: femei	54	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
350	Pondere șomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificați (%), din care: tineri	27	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
354	Pondere persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate și-au găsit un loc de muncă (%)- acces pe piața muncii	12	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
356	Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - acces pe piața muncii	55	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
358	Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piața muncii	4	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
359	Număr de participanți la instruire certificați, șomeri de lungă durată – acces pe piața muncii	160	APROBAT	PENTRU APROBARE	0
360	Număr participanți FSE - femei	288	APROBAT	PENTRU APROBARE	44
361	Număr participanți FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani	140	APROBAT	PENTRU APROBARE	10

FIU MITREA NICOLETA
MANAGER PROIECT

”MAI BINE PENTRU FIECARE!” POSDRU/130/5.1/G/135066