



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

Raport lunar nr.4 –OCTOMBRIE 2014 privind stadiul implementării proiectului “ S.E.N.S - ȘANSE EGALE ȘI NEDISCRIMINARE pe criterii de GEN ” POS DRU 148/6.3/G/127604



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investește în
OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: "SENS Șanse Egale și Nediscriminare pe criterii de Gen"
Contract nr.: POSDRU/148/6.3/G/127604

ID -127604

SENS pentru cariera TA!



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA MENTIONATĂ

ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- **A1. Managementul proiectului (S+P1+P2) – L1–L18. Activitate permanenta.** Coordonarea eficienta a proiectului prin utilizarea unor instrumente si metode de monitorizare ce vor asigura urmarirea stricta a realizarii activitatilor din proiect in conformitate cu prevederile legale si contractuale si cu graficul activitatilor:
- **A1.1. Alcatuirea echipei de management si a echipei de implementare.** Este intrunita echipa de management si echipa expertilor de implementare, sunt intocmite documentele de personal, sunt transmise atributiile specifice fiecarui post in corelare cu fiecare activitate in parte. - Activitate finalizata.
- **A1.2. Organizare metodologica (L1-6).** Sunt realizate regulamentele, metodologiile, proceduri de lucru atat pentru organizarea si functionarea echipei de implementare si pentru stabilirea limitelor de competenta in implementarea activitatilor, cat si pentru implementarea efectiva a activitatilor. Sunt stabilite instrumentele si proceduri de raportare, monitorizare si evaluare a expertilor si a implementarii activitatilor; proceduri de comunicare intre parteneri. Sunt stabilite procedurile de recrutare a expertilor pe termen scurt si a expertilor pe termen lung.
- **A1.3. Organizare administrativa generala. (L1-18).** Activitatea urmareste: inchirierea, amenajarea si intretinerea spatiilor de birouri si a salilor de curs; inregistrarea, inventarierea si gestionarea echipamentelor, materialelor, bunurilor; coordonarea teritoriala a bunurilor; ingrijire si intretinere spatii si echipamente.
- Intretinerea spatiilor de birouri este realizata de personalul administrativ-curatenie, care a fost angajat de Partenerul 2, in acest sens.
- In perioada de raportare aceasta activitate a constat in realizarea inchirierii unei sali pentru partener 2 FNCT- sala curs Ospatar, inchiriere din 6 octombrie 2014. Beneficiarul proiectului APSG a utilizat o sala pentru cursul - Comunicare in limba engleza in baza unei conventie (fara costuri), din 07 octombrie -22 octombrie 2014.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE**

- **A1.4. Monitorizarea (L1–18).** Activitate continuă. Va fi evaluat procesul de implementare a activitatilor proiectului, vor fi propuse modalități de recuperare a activitatilor intarziate. Este evaluat personalul angajat, modul in care sunt indeplinite sarcinile prevazute in fisa postului, respectarea principiilor egalitatii de sanse si al nediscriminarii.
- In luna octombrie a fost realizat raportul de monitorizare aferent lunii 3 (septembrie) de implementare a proiectului.
- In cadrul acestei activitati, a fost actualizat lunar instrumentul de urmarire a rezultatelor ce trebuie atinse prin proiect, respectiv luna 4 de implementare.
- **A1.5. Activitati suport in procesul de implementare (L1-18).** Activitati permanente din domeniile: financiar, contabil, juridic; expertiza contabila si audit, resurse umane, secretariat, recrutarea expertilor pe T.S si a expertilor pe T.L., recrutare lectori. Plata premiilor adresate grupului tinta etc.
- In cadrul acestei activitati au fost realizate urmatoarele activitati: intocmire pontaje, state de plata, plati salariale, respectiv la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, dosarele de personal actualizate, unde a fost cazul, inregistrari contabile aferente activitatilor finaciare efectuate (prefinantare, jurnal banca, registru casa, note contabile...).



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- **A1.6. Activitati generale de coordonare (managementului de proiect) (L1-18).** Activitati realizate de echipa de management pentru atingerea rezultatelor propuse si a indicatorilor de program. Coordonarea efectiva a personalului si a activitatilor (sedinte, intalniri de lucru, comunicari). Raportare AM/OI (CRC/RTF, acte aditionale, notificari etc). Organizarea cadrului de desfasurare a cursurilor.
- In cadrul acestei activitati, in data de 23.10.2014, a fost depusa notificarea nr. 2 la contractul de finantare al proiectului "SENS - Sanse Egale si Nediscriminare pe criteriile de Gen", POSDRU/148/6.3/G/127604, prin care s-a solicitat inlocuirea d-lui Ciochina Ion, expert pe termen lung – asistent manager, angajat al beneficiarului ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI cu domnul Guță Marian-Alin.
- In cadrul acestei activitati, in data de 17.10.2014, a fost depusa cererea de rambursare nr. 2 si anexele finaciare aferente, evidenta cheltuielilor, raportul de audit aferent cereri de rambursare.
- De asemenea, tot in cadrul acestei activitati au fost organizate 4 sedinte de lucru ale echipei de management si de implementare a proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- **A2. Achizitii publice** (S+P1+P2) – L1–L18. Activitate continua.
- **A2.1. Planificarea achizițiilor** (L1–16) – se stabilește necesarul de achizitii (intocmirea graficului de achizitii) și adaptarea graficului de achizitii în funcție de necesități și existența resurselor financiare pentru realizarea achizițiilor (actualizarea graficului de achizitii).
- A fost reactualizat planul de achizitii (Anexa 10), pentru CRC.2 – în conformitate cu bugetul (și cash flow).
- **A2.2. Documentare tehnica și Studiu de piață** (L1-6). Stabilirea parametrilor tehnici minimi ce trebuie să fie regăsiți la echipamentele și bunurile achiziționate/subcontractate. Cercetarea pieței în vederea identificării celor mai bune oferte din punct de vedere al raportului calitate-preț.
- **A2.3. Realizarea procedurilor de selecție** (L1–18), conform legislației (licitație/ achiziție directă). Desfășurarea ședințelor, atribuirea contractelor, recepția produselor și a serviciilor achiziționate, urmărirea derulării contractelor (respectare clauze contractuale – cantități și prețuri ofertate...).
- Pe parcursul perioadei monitorizate, Liderul de parteneriat a realizat procedura de selecție și a semnat contractul pentru papetarie/consumabile în data de 02.10.2014, recepția fiind realizată în data de 28.10.2014.
- De asemenea pe parcursul perioadei de raportare, Partenerul 2 a realizat procedura de selecție și a semnat contractul pentru închiriere spațiu sală curs și a recepționat MOBILIERUL SALA CURS.
- Au fost recepționate serviciile de contabilitate și expertiza contabilă, cât și cel de audit financiar.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE**

- **A 3. Informare si publicitate** (S+P1+P2) – L1–L18. *Promovarea proiectului, a finantatorului si a asistentei financiare nerambursabile, precum si a activitatilor si rezultatelor obtinute. Activitate continua.*
- **A3.1. Realizare materiale de promovare** (L1–2). *Documentare, realizare text si concept grafic.*
- **Activitate finalizata**
- **A3.2. Comunicare** (L1-18). *Realizarea site-ului proiectului (subcontractare). Rapoarte si informari pe site-ul partenerilor si pe siteul proiectului, privind implementarea proiectului.*
- **Comunicare online:** a fost intocmit in format .ppt &.pdf si publicat Raportul nr.3 privind stadiul implementarii proiectului atat pe site-ul APSG la sectiunea Proiecte/SENS - <http://apsg.eu/category/proiecte/sens>, pe cel al Partenerului.1 cat si pe pagina de fbook a Beneficiarului, in vederea asigurarii transparentei, promovarii si vizibilitatii proiectului, a asistentei financiare nerambursabile precum si a finantatorilor.
- **Comunicare offline – interna si externa,** cu echipa de implementare a proiectului SENS, cat si cu experti din cadrul altor echipe de implementare, cu prestatorul serv.de editare si tiparire materiale, in vederea finalizarii brosurii, cat si cu potentiali beneficiari ai serviciilor de formare, prin intermediul paginii de fb, si altfel.

ID -127604

SENS pentru cariera TA!



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjani

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- **A3.3. Organizare eveniment lansare proiect (L2-3).** Va fi organizat un eveniment de lansare a proiectului, cu invitați din partea presei, instituțiilor relevante pe piața muncii.
- Activitate finalizată.
- **A3.5. Recepția și distribuirea/expunerea - materialelor de promovare. (L3-18)**
- În luna octombrie au fost distribuite materiale de promovare partenerului 1 de implementare, astfel: 100 buc. Pliante, 10 afise, 1 banner, 1 rollup;
- Au fost expuse – 2 bannere, 13 afise-in Tg-Jiu, rollup-ul – la cursurile derulate/ începute în luna Octombrie.
- Materiale de promovare au fost expuse atât în incinta biroului de implementare, la locațiile de implementare a activităților proiectului, pe pagina de facebook, cât și în alte locații cu un trafic/flux mare de persoane.
- **A3.8. Elaborare material informativ (L2-4).** Sunt realizate broșuri informative care să furnizeze suport informational grupului țintă: informare, formare profesională, consultanță și asistență antreprenorială, premii pentru participanți, concurs de premii, etc.
- În această luna a fost finalizată realizarea broșurii informative, împreună cu prestatorul serviciilor de editare și tipărire a materialelor publicitare, de informare și promovare.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE**

- **A4. Autorizarea programelor de formare. (S+P1+P2) – L2–L12. Elaborarea, redactarea si tiparirea suportului de curs. A4.1. Elaborare suport curs (L2-12).**
- **A4.2. Elaborare dosar autorizare (L2-12).** *Intocmirea documentatiei in vederea autorizarii programelor de formare profesionala si a autorizarii ca furnizor de formare profesionala in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare.*
- Beneficiarul proiectului a elaborat partial documentatia aferenta dosarului de autorizare pentru cursul de initiere Manager proiect.
- **A.4.3. Obținere autorizatii (L2-12) - in vederea organizarii programelor de formare profesionale**
- A 5. Selecția grupului țintă (S+P1+P2) – L2–L18.**
- **A5.1. Identificarea persoanelor din grupul tinta al proiectului (L2-18).** – *apartinand categoriilor femei (400) si alte grupuri vulnerabile (131).*
- In luna octombrie au fost identificate 55 de persoane eligibile pentru grupul tinta al proiectului, repartizati in felul urmator intre partenerii proiectului: beneficiar – 23 de persoane, din care 11 femei si 12 apartinand altor grupuri vulnerabile, P1 - 18 femei si P2 - 14 femei. **Alte Grupuri vulnerabile in principal vizate in cadrul acestui proiect: Familii care au mai mult de doi copii; Familii monoparentale; Victime ale violenței în familie; Persoane care traiesc din venitul minim garantat; Persoane care locuiesc în comunități izolate, persoane iesite din detentie s.a*



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- Identificarea persoanelor ce vor fi incluse in proiect se va realiza de toti partenerii, si cu sprijinul autoritatilor locale (AJOFM, Autoritati Locale, Directiile de munca)
- **A5.2.** *Furnizarea de informatii (L2-18) - privind obiectivele proiectului, activitatile de formare desfasurate in cadrul acestora, stimulentele oferite, evolutia ocupatiilor (locurile de munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condițiile impuse de angajatori);*
- Au fost furnizate informatii privind obiectivele proiectului, activitatile de formare desfasurate in cadrul acestora, stimulentele oferite, evolutia ocupatiilor (locurile de munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condițiile impuse de angajatori), tuturor celor 55 de persoane eligibile pentru grupul tinta al proiectului.
- **A5.3.** *Inscrierea in grupul tinta (L2-18) – a persoanelor (femei si alte grupuri vulnerabile) – realizarea dosarelor personale ale beneficiarilor proiectului, in vederea inscrierii acestora in grupul tinta, emiterea recomandarilor pentru inscrierea acestora la diferitele tipuri de cursuri de formare profesionala (din proiect), in functie de corespondenta profilului personal cu profilul profesional.*
- Au fost realizate dosarele personale ale celor 55 de persoane si au fost inscrise in grupul tinta, astfel: solicitant - 23 de dosare, P1 - 18 dosare, P2 - 14 dosare.
- Au fost emise recomandari pentru inscrierea la diferite tipuri de cursuri care se vor desfasura in cadrul proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE**

- **A6. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri (L3-18)**
- **A6.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente (L3-13):** *interviuri personale cu grupul tinta; testarea abilitatilor antreprenoriale; evaluare a resurselor persoanei asistate; modele de planuri de afaceri.*
- Au fost informate toate cele 55 de persoane inscrise in grupul tinta, cu privire la oportunitatea de instruire si consultanta pentru inceperea unei activitai independente.
- **A6.2. Consultanta pentru inceperea unei activitati independente (L11-14):** *asistenta tehnica (elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, inregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, incheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri).*
- Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.
- **A6.3. Selectie in vederea instruirii – curs initiere competente antreprenoriale (L3-13).** *Instruirea de grup cuprinde:management, marketing si tehnici de vanzare, legislatie, contabilitate si evidenta primara, intocmire plan de afaceri.*
- In perioada de raportare nu a fost selectata nicio persoana in vederea instruirii in cadrul cursului de competente antreprenoriale.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- **A7. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala– L3–L18**
- **A7.1. Constituirea grupelor de cursanti - *alcatuirea dosarelor cursurilor; Programarea calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de FPC; (L3-18)***
- In perioada de raportare curenta, beneficiarul a realizat dosarul cursului, programarea calendaristica a grupei si instiintarea cursantilor, privind inceperea cursului de Comunicare in limba engleza, pentru toate cele 24 de persoane, iar P2 a realizat dosarul cursului, programarea calendaristica a grupei si instiintarea cursantilor, privind inceperea cursului de ospatar, pentru toate cele 26 de persoane.
- **A7.2. Program: calificare nivel I - **Lucrator in comert** – COD NC 5220.1.1 - 360 ore (120 ore pregatirea teoretica+240 ore pregatire practica); (L4-18).**
- P1 a demarat incepand cu 1 octombrie 2014 cursul de **Lucrator in comert** in localitatea Targu Jiu pentru un numar de 25 persoane apartinand grupului tinta al proiectului.
- **A7.3. Program: calificare nivel I – **Manichiurist pedichiurist** –COD NC 5141.1.2 - 360 ore (120 ore pregatirea teoretica+240 ore pregatire practica); (L4-18).**
- Activitatea se va desfasura conform graficului activitatilor proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE

- **A7.4. Program: calificare nivel I – Ingrjitor batrani la domiciliu**– COD NC 5133.1.2 - 360 ore (120 ore pregătirea teoretică+240 ore pregătire practică) (L 4-18)
- Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A7.5. Program: calificare nivel I – Frizer**– COD NC 5141.1.3 - 360 ore (120 ore pregătirea teoretică+240 ore pregătire practică) (L4-18)
- Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A7.6. Program: initiere - Comunicare in limba engleza**– 70 ore (30 ore pregătire teoretică+ 40 ore pregătire practică)(L4-18)
- In perioada de raportare, beneficiarul proiectului a desfășurat in localitatea Tismana cursul de Comunicare de in limba engleza pentru un numar de 24 persoane apartinand grupului tinta.
- **A7.7. Program: initiere – Manager proiect**– COD COR 242101-50 ore (30 ore pregătire teoretică+20 ore pregătire practică; (L4-18) Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A7.8. Program : initiere - Competente Antreprenoriale** - 50 ore (30 ore pregătire teoretică+20 ore pregătire practică ; (L11-14) Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A7.9. Program: initiere - Competente sociale si civice - Dezvoltare personala** - 50 ore (30 ore pregătire teoretică+20 ore pregătire practică; (L4-18)
- Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

- **ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE ÎN LUNA OCTOMBRIE**
- **A7.10 Program: calificare nivel I – Cofetar**– COD NC 7412.1.2 - 360 ore (120 ore pregătirea teoretică+240 ore pregătire practică) (L4-18)
- Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A7.11 Program: calificare nivel I – Patiser**– COD NC 7412.1.3 - 360 ore (120 ore pregătirea teoretică+240 ore pregătire practică) (L4-18)
- Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A7.12 Program: calificare nivel II – Ospatar**– COD NC 5123.2.1 - 720 ore (240 ore pregătirea teoretică+480 ore pregătire practică) (L4-18)
- P2 a demarat incepand cu 6 octombrie 2014 cursul de calificare-OSPATAR in localitatea Targu Jiu pentru un numar de 26 persoane apartinand grupului tinta al proiectului.
- **A8. Evaluarea si Certificarea**– L6–L18.
- Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- **A8.1. Evaluarea cursantilor:** (L6-18). Sunt organizate sesiunile de evaluare finala a participantilor la cursuri.Activitatea se va desfășura conform graficului activităților proiectului.
- Au fost evaluate 24 persoane apartinad grupului tinta participante la cursul de initiere Comunicare in limba engleza.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **REZULTATE /REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA**

A1. Managementul proiectului (L1-18).

A1.1. Alcatuirea echipei de management si a echipei de implementare :

Activitate finalizata.

A1.3. Organizare administrativa generala.(L1-18). *Inchiriere si amenajare spatii: birou coordonare; Sala de curs – 5 (din care-Contracte inchiriere sala curs/practica – pt.4 Sali in localitatea Tirgu Jiu.). Realizare 1 registru de evidenta materiale, echipamente, spatii.*

- *Sali de curs beneficiar si Partener 2.*

A1.4. Monitorizarea Rap.lunare de monitorizare –18

-1 raport lunar de monitorizare ; 1 instrument de monitorizare a rezultatelor;

A1.5. Activitati suport in procesul de implementare : 1. de secretariat (corespondenta, registratura, arhivare etc) ; 2. financiar-contabile (evidente contabile, documente financiare/bancare etc); 3. resurse umane (fise de post, evidenta docum. de personal, recrutare personal, pontaj, salarizare etc); 4. *Recrutarea: lectori – 48 posturi; evaluator: 46 post.* 5. Expertiza contabila – 6 rapoarte; 6. Audit – 6 rapoarte. Administrativ: 2 pers.

□ - 8 dosare de personal:3 formatori Paidea, 3 formatori FNCT, 2 formatori APSG

□ -1 rap. de expertiza contabila; - 1 rap. de audit;

□ - pontaje, state de plata si O.P salarii pentru luna septembrie



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA**

A1.6. Activitati generale de coordonare (managementului de proiect)(L1-18). *Sedinte, activitati de management si administrative – 36 sedinte, cate 2/luna- 36 de minute de sedinta; rapoarte de activitate lunare aferente fiecărei persoana angajata in proiect, mai puțin personalul administrativ; grafice de desfasurare a activitatilor actualizate. Intocmirea a 6 - CRC/RTF, notificari, acte aditionale;*

- - 14 Rapoarte de activitate lunare si fise de pontaj, aferente fiecărei persoane din echipa de implementare angajata in proiect;
- - CRC nr.2 si RTF nr. 2
- - graficul cererilor de rambursare, aferent CRC nr.2(anexa26);
- - 4 sedinte de echipa ; - 4 minute de sedinta, in luna octombrie;

A2. Achizitii publice

A2.1. Planificarea achizitiilor – 1 plan de achizitii actualizat;

A2.2. Documentare tehnica si Studiu de piata

A2.3. Realizarea procedurilor de selectie - 9 sedinte de selectie, 9 contracte de achizitie semnate; Note de receptie a bunurilor si serviciilor

- 2 contracte incheiate - pentru papetarie/consumabile – APSG si FNCT ;
- 5 note de receptie aferente: mobilier sala curs, papetarie/consumabile x 2, servicii de contabilitate si servicii de audit



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismului Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA

A 3. Informare si publicitate.

A3.1. Realizare materiale de promovare - Activitate finalizata

A3.2. Comunicare

- 1 Rap.privind implem. proiect - pe site APSG si P1 + facebook
- - comunicare interna - tabel intern info.proiecte + contacte reponsabili GT;
- - cresterea nr. de vizitatori site, vizualizari, like-uri/ si shares ale anunturilor postate pe pagina de facebook

A3.3. Organizare eveniment lansare proiect (L2-3).

Activitate realizata

A3.5. Receptia si distribuirea/expunerea - materialelor de promovare. (L3-18)

- - 100 pliante, 1 banner, 1 roll-up si 10 afise predate pe baza de PV partenerului 1 - Paidea.
- - 13 afise expuse;
- - 2 bannere expuse, 3 roll-up expuse
- - Anunt cursuri derulate prin proiect pe facebook & site



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ **REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA**

A3.6. Publicare comunicate in presa scrisa (L3-18). *Comunicate in presa scrisa regionala si locala (2 in presa regionala si 3 in presa locala). - Nu e cazul*

A3.8. Elaborare material informativ (L2-4). *Sunt realizat brosure informative care sa furnizeze suport informational grupului tinta: informare, formare profesionala, consultanta si asistenta antreprenoriala, premii pentru participanti, concurs de premii, etc.*

Text si concept grafic material / brosură informativa – realizat 100%

A4.2. Elaborare dosar autorizare

Draft dosar de autorizare pt.program de formare – Manager de Proiect (Beneficiar)

A .5. Selectia grupului tinta (S+P1+P2) – L2–L18. A5.1. Identificarea persoanelor din grupul tinta al proiectului (L2-18) – apartinand categoriilor femei (400) si alte grupuri vulnerabile (131).

□ **55 persoane identificate**

□ - 18 persoane, femei , P.1.

□ -14 persoane, femei, P.2.

□ - 23 persoane ,din care 12 –alte grupuri vulnerabile si 11 femei, APSG.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

- **REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA**
- **A5.2. Furnizarea de informatii (L2-18)** - privind obiectivele proiectului, activitatile de formare desfasurate in cadrul acestora, stimulentele oferite, evolutia ocupatiilor (locurile de munca vacante; ocupatiile cele mai solicitate pe piata fortei de munca; condițiile impuse de angajatori).
- **55 persoane au fost informate** despre activitatile, obiectivele, stimulentele si serviciile oferite in cadrul proiectului, in vederea inscrierii in grupul tinta;
- **A5.3. Inscrierea in grupul tinta (L2-18)** – a persoanelor (femei si alte grupuri vulnerabile) – realizarea dosarelor personale ale beneficiarilor proiectului, in vederea inscrierii acestora in grupul tinta, emiterea recomandarilor pentru inscrierea acestora la diferitele tipuri de cursuri de formare profesionala (din proiect), in functie corespondenta profilului personal cu profilul profesional .
- - **Inscriere in grupul tinta si realizare dosare personale si recomandari pentru:**
 - 18 femei, inscrite de P.1; - 14 persoane, femei, inscrite de P.2
 - - 23 persoane, din care 12 – alte grupuri vulnerabile si 11 femei, APSG
- **A6.1. Informare pentru inceperea unei activitati independente**
- - 55 persoane informate



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

□ REZULTATE / REALIZĂRI ATINSE IN PERIOADA MONITORIZATA

A7.1. Constituirea grupelor de cursanti

- 50 de cursanti instiintati inainte de inceperea cursului de Comunicare in limba engleza si Ospatar, 2 dosare de curs; 2 grupe de cursanti realizate

A7.2. Program: calificare nivel I - Lucrator in comert

-1 grupa - 25 de femei, demarat in 1 octombrie 2014

A7.6. Program: initiere- Comunicare in limba engleza

-1 grupa - 24 de femei, 23 persoane apartinand altor grupuri vulnerabile – realizata, demarat in 7 oct. 2014

A7.12 Program: calificare nivel II – Ospatar

-1 grupa - 26 femei demarat in 6 octombrie 2014

A8.1. Evaluarea cursantilor

-24 persoane evaluate (curs engleza)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

Transparență în utilizarea fondurilor europene

Perioda de implementare proiect: 30.06.2014 – 30.12.2015 (18 luni)

Valoare eligibilă a proiectului: 2.169.250, 00 lei din care :

A.F.N solicitată : 2.125.865 lei, iar Contribuție solicitant: 43.385, 00 lei

Partener 1

S.C.PAIDEA SRL

Beneficiar:

**Asociația
Psihologilor Gorjeni**

Partener 2

**F.N.C.T. "Ecaterina
Teodoroiu"**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

OBIECTIVE ALE PROIECTULUI

- OBIECTIV GENERAL
- Creșterea oportunităților de angajare pentru un număr de 531 de persoane, respectiv 400 de femei și 131 de persoane aparținând altor grupuri vulnerabile, din Județul GORJ.
- Obiective specifice
- O.S.1. Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a unui număr de 325 de femei din Jud. Gorj, prin cuprinderea în programe de formare profesională, într-una din meseriile: Lucrator în comerț, Manichiurist-pedichiurist, Ingrjitor batrani la domiciliu, Frizer, Cofetar, Patiser, Ospatar.
- O.S.2. Dezvoltarea de noi competente socio-profesionale pentru un număr de 206 de persoane (din categoria - femei și persoane aparținând altor grupuri vulnerabile), prin cursuri de inițiere în competente cheie necesare în dezvoltarea carierei: Comunicare în limba engleză, Competente sociale și civice - Dezvoltare personală, Manager proiect, Competente sociale și civice - Competente Antreprenoriale.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

Întocmit, Expert comunicare Sîrbu Elena –Irina

□ Noiembrie 2014



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VĂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Sud Vest Oltenia



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investește în oameni!

CONTACT

ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Str.Tudor Vladimirescu, nr.36, etaj 1,

Tel/fax: 0253213041

E-mail: contact@apsg.eu / mariusblendea@gmail.com

www.apsg.eu / <https://www.facebook.com/Psihologi>

Blendea Ion Marius

MANAGER PROIECT