



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1. Prezentarea proiectului

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea calitatii resurselor umane si a abilitatilor de integrare pe piata muncii prin facilitarea accesului la educatie in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 de etnie roma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1. Cresterea capacitatii individuale pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, din care 420 de etnie roma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) prin oferirea de cunostinte de tip Know-what (sa stii ce), know-why (sa stii de ce), know- who (sa stii cine) si know-how (sa stii cum) reflectate in servicii integrate pentru o perioada de 18 luni.

Obiectiv specific 2. Crestere nivelului de informare si motivare pentru ocupare prin servicii de consiliere in cariera si evaluare pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 de etnie roma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pentru o perioada de 17 luni.

Obiectiv specific 3. Imbunatatirea nivelului de cunostinte, abilitati, deprinderi si de dezvoltare a competentelor generale si specifice pentru 120 persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), prin formare in competente cheie comune mai multor ocupatii si competente lingvistice pentru o perioada de 16 luni.

Obiectiv specific 4. Calificarea/recalificarea a 800 persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) in meserii cautate pe piata muncii locala/judetean/regionala/nationala/europeana pentru o perioada de 16 luni.

Domeniul major de interventie:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Tipul proiectului:

- *Național*
- *Sectorial*
- X** *Multi-regional*
- *Regional*
- *Local*

Clasificarea domeniilor:

- Rural
- X** **Urban**
- Rural și urban

Locația proiectului:

- România
- Regiunea/regiunile: Regiunea Sud Vest Oltenia si Regiunea Sud Muntenia
- Județ/județele : Gorj, Olt si Valcea, respective, judetele Dambovita si Arges
- *Altele:N/A..... (inclusiv transnațional)*



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

3.2.	Receptia si distribuirea/expunerea																			11	
3.3.	Comunicare / Realizare site de proiect																				11
3.4.	Organizare eveniment lansare proiect																				
3.5.	Realizarea si difuzarea spoturi																				11
3.6.	Organizare eveniment intermediar																				
3.7.	Organizare eveniment inchidere proiect																				
3.8.	Organizare campanii de promovare																				11
3.9.	Organizare workshop-uri tematice																				11
3.10.	Realizare buletin informativ																				11
4	PROGRAM INTEGRAT DE CONSILIERE IN CARIERA																				
4.1.	Selectia persoanelor din GT																				11
4.2.	Realizare planuri de actiune personalizate																				11
5	AUTORIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE																				
5.1	AUTORIZAREA PROGRAMELOR																				11
6																					



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala																	
6.1.	Constituirea grupelor de cursanti																11
6.2.	Elaborare suport curs																11
6.3.	Organizare programe de calificare																11
6.4.	Organizare programe de inițiere																11
7	EVALUARE SI CERTIFICARE																
7.1.	Evaluarea cursantilor																11
7.2.	Certificarea absolvirii programului																11
8	AUDITARE PROIECT																
8.1.	Intocmire rapoarte audit																11

ACTIVITATIILE PROIECTULUI

A.1 Managementul proiectului

1.1 Alcătuirea echipei de management (L1)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Rezultat final

Echipa de proiect a fost definitivata in cursul primei luni de implementare.
Dosarele complete de angajare ale fiecarui membru al echipei, includ:

- Informarea prealabila△
- Cererea de angajare
- Adeverinta medicala
- CIM (semnat de catre ambele part)
- Fisa postului
- Declaratii persoane aflate in intretinere
- Declaratie privind sanatatea in munca
- Fisa de expunere la riscuri profesionale
- Fise de evaluare / 2014

In scopul imbunatatirii cooperarii cu partenerii si imbunatatirea performantelor, Lista expertilor TL a fost mereu actualizata, in acest sens fiind transmis un numar de 3 Notificari catre OIRPOSDRU BI.

1.2 Organizare si metodologie (L1-L6)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

Cu sprijinul expertilor de specialitate (*consiliere, financiar, juridic, de promovare si formare*), s-a finalizat procesul de elaborare / revizuire a procedurilor interne de lucru.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1.3 Organizare administrativa generala (L1-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

In vederea asigurării condițiilor (și a dotarilor) corespunzătoare bunei implementari a proiectului, in aceasta perioada s-au desfasurat si finalizat procedurile de achizitie publica pentru:

- Servicii contabile si de audit financiar
- Inchiriere birou / spatiu pentru cursuri
- Telefonie si internet
- Furnizare mobilier
- Achizitie echipamente IT (FEDR)
- Echipamente IT - FEDR
- Închiriere spațiu curs IT
- Papetărie si consumabile (pentru birou si cursanți)

Toate achizițiile s-au desfasurat conf. procedurilor reglementate – prin postarea unui anunt si a DA pe site-ul organizatiei (APSG) / sau al partenerilor, cu exceptia achizitiei de echipamente IT (FEDR), desfasurata in conformitate cu instrucțiunile în vigoare ale AM POSDRU (79/25.10.2013) și cu OMFE 1120/15.10.2013, prin publicarea anuntului si a DA pe site-ul MFE.

Documentatiile complete ale acestor achizitii au fost realizate de catre expertul pentru achizitii publice, care a si initiat documentele (procedurile) specifice pentru cele doua tipuri de achizitii derulate in cadrul proiectului(directa si simplificata).

S-au verificat documentațiile de achiziție pentru aceste achizitii, procedura de achizitie pentru Echipamente IT (FEDR), după desfășurarea tuturor etapelor procedurale, fusese anulata pentru a doua oara (oferte neconforme), fiind reluata in luna septembrie cand a si fost adjudecata.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1.4 Monitorizare (L1-18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

Monitorizarea rezultatelor propuse in cadrul CF / realizările proiectului, confor graficului de implementare, a constituit o preocupare permanenta a echipei manageriale.

S-a ținut permanent (zilnic) contactul (prin telefon/ e-mail), cu reprezentanții organizațiilor partenerere, cu care s-au convenit reguli de raportare in vederea monitorizării permanente a evoluției / dezvoltării activităților proiectului.

S-au monitorizat toate etapele organizate pentru derularea achizițiilor publice ale APSG (*verificare DA, anunțuri, etapele de deschidere/evaluare, atribuire/semnare contracte*), pentru achizițiile aflate in derulare si/sau in pregătire.

De asemenea permanent a fost urmarita *realizarea rezultatelor propuse, cu realizări proiectului* (s-a întocmit si transmis către toți partenerii un RAPORT DE MONITORIZARE al rezultatelor si indicatorilor la zi, cuprinzand centralizarea datelor comunicate de catre parteneri prin FORMULARELE concepute special pentru cuantificarea indicatorilor realizati.

1.5 Activitati suport pentru implementare(L1-L18)

Activitatea continua



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

A fost initiat **Act Aditional Nr. 1** (inregistrat cu Nr. 8524/ 15.09.2014 la OIR POSDRU BI), privind modificari ale Bugetului Contractului de finanțare (prin realocari si economii realizate in urma procedurilor de achizitie), si implicit a urmatoarelor documente:

Anexei 1 – CEREREA DE FINANTARE,

Anexei 2 – BUGETUL SINTETIC si BUGETUL DETALIAT AL PROIECTULUI,

Anexei 3– ACORDUL DE PARTENERIAT

Au fost solicitate mai multe runde de clarificari de catre OIRPOSDU BI, pentru aprobarea acestui document.

Au fost transmise de asemenea trei Notificari (N1,N2,N3), in vederea aprobarii unor modificari survenite in cadrul echipei proiectului.

Alte activitati suport pentru implementare prestate in aceasta perioada de raportare, au fost:

- Participarea la demararea si urmărirea derulării activităților de instruire(curs IT):
- Verificare CIM lectori
- Instruire PSI
- Distribuirea materialelor promotionale
- Verificare T-sheet membrii echipa proiect
- Verificare Rapoarte de activitate membrii echipa proiect
- Verificare Rapoarte financiar-contabile (verificarea evidentelor contabile, documentele financiar /bancare, etc);
- Completare/actualizare Anexe de raportare / CR 4
- Completare / actualizare anexe AW
- Întocmire documente tehnice suport implementare/ raportare (Dispozitie raportari, anexe aferente RTF,)

S-au verificat/recepționat pentru plata:

- servicii contabile si de audit financiar
- închiriere birou, spatii curs
- telefonie / internet
- furnizare(finala) echipamente IT



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1.6 Activitati generale de coordonare(L1-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

In afara corespondentei zilnice (prin telefon/ e-mail), purtate cu personalul implicat in implementarea proiectului, s-au organizat ședințe pentru coordonarea echipei, in cadrul cărora s-au prezentat procedurile si s-au purtat discuții, in principal asupra următoarelor aspecte:

27. 03. 2015: S-a discutat cu membrii echipei solicitantului si cei ai Partenerului 1 (AIDS) – *modul de mentinere a relatiei de comunicare si monitorizarea continua a participantilor din grupa care care a finalizat programul de formare profesională(IT) - finalizat prin examenul din data de 09. 03. 2015 si rezolvarea problemelor acestora (legate de modul de decontare al costurilor de transport, precum si pentru alocarea subventiei celor certificati).*
 - S-au analizat problemele create de modul de inregistrare in AW a documentelor justificative pentru platile facute, in conformitate cu noile reglementari introduse de I 103 privind procedurile de inregistrare a CR.
 - S-au verificat documentele tehnice de raportare („livrabilele”), aferente lunilor de raportare (DECEMBRIE 2014, IANUARIE si FEBRUARIE 2015)
 - S-au analizat – impreuna cu consilierii – modul de derulare a programului continuu de consiliere in cariera, rezultatele cuantificabile, PAP si analizele SWOT dezvoltate pentru fiecare client din cadrul GT
 - S-a discutat si analizat cu membrii echipei si ai Partenerului 1 (AIDS) necesitatea urgentarii formarii/ constituirea unor noi grupe de cursanti (atat pentru solicitant cat si pentru partenerul 1), avand in vedere durada mare de desfasurare a acestor cursuri de nivel 2, pentru a putea fi incheiate in timpul alocat implementarii proiectului.
08. 04. 2015:
 - S-a prezentat modul de organizare a documentele tehnice de raportare („livrabilele”), aferente fiecarui expert/angajat, pentru lunile de raportare (DECEMBRIE 2014, IANUARIE si FEBRUARIE 2015), necesare incarcarii in AW a Cererii ramburasare nr. 7
 - S-au analizat problemele create de modul de inregistrare in AW a documentelor justificative pentru platile facute, in conformitate cu noile reglementari introduse de I 103 privind procedurile de inregistrare a CR.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- S-au analizat – împreună cu consilierii – modul de derulare a programului continuu de consiliere în cariera, rezultatele cuantificabile, PAP și analizele SWOT dezvoltate pentru fiecare client din cadrul GT.
 - S-a discutat și analizat necesitatea urgentării formării/ constituirii a două noi grupe de cursanți (una pentru solicitant și una pentru partenerul 1), având în vedere durata mare de desfășurare a acestor cursuri de nivel 2, pentru a putea fi încheiate în timpul alocat implementării proiectului.
 - S-a discutat cu Partenerul (AIDS) situația înregistrărilor în grupul țintă / vis-a-vis de indicatorii prognozați, stadiul pregătirii grupei de cursanți proprii, stadiul de recrutare / pregătire a grupelor care vor intra în programele de inițiere *Competențe sociale și civice / Dezvoltare personală*.
 - S-au mai discutat: *Alte probleme organizatorice legate de buna colaborare în proiect, Modul de raportare a rezultatelor / indicatorilor obținuți la zi, Clarificări pentru viitoarea perioadă de raportare.*
- 3. 28. 04. 2015:** Ședința s-a desfășurat sub coordonarea Managerului de proiect cu ocazia întâlnirii convocate pentru analiza lunară a situației proiectului, a indicatorilor realizați la zi, precum și celelalte activități.
- S-a discutat și analizat stadiul constituirii celor două noi grupe de cursanți (una pentru solicitant și una pentru partenerul 1), cursuri de nivel 2 (Competențe IT și Ingrijitori bolnavi la domiciliu), având în vedere demararea urgentă a acestor, pentru a putea fi încheiate în timpul alocat implementării proiectului.
 - S-a discutat modul de verificare – în AW – a participanților (selectați din grupul țintă), pentru a se putea vedea dacă aceștia au mai fost cuprinși și în alte grupe de formare (de către alte organizații), în vederea evitării dublei finanțări.
 - O altă problemă importantă discutată a fost cea legată de modul de întocmire a contractelor de colaborare pentru LECTORII cu program/orar inegal (variabil) și evitarea contractării celor care au mai fost implicați în proiect (pentru a nu se putea încadra ca „experti pe termen lung”)
 - S-au prezentat valorile avizate/aprobate de către AUDITOR pentru CR 7 și s-au analizat problemele ridicate de către acesta pentru o parte a cheltuielilor nevalidate, a modului de înregistrare în contabilitate a acestora
 - S-a discutat cu Partenerul (AIDS) situația apărută ca urmare a economiilor făcute de către partenerii ASO și FB, la programele de formare, care au solicitat inițierea unei NOTIFICĂRI, pentru creșterea numărului de cursanți și/sau a alocațiilor acestora.

Alte probleme organizatorice legate de buna colaborare în proiect

Permanent (zilnic) s-a ținut legătura cu reprezentanții desemnați ai partenerilor (telefon /e-mail), și cu echipa de proiect a solicitantului.

A2. Achiziții publice

A2.1. Planificarea achizițiilor

Activitatea continuă



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

Încă din data demarării efective a activităților proiectului (16 mai a.c.), s-a realizat o defalcare a bugetului pentru fiecare partener dar și a pachetelor de achiziții, individualizate. Pe baza acestor date împreună cu responsabilul cu achizițiile publice, s-a realizat “*programul achizițiilor prevăzute în proiect*”, care a fost transmis tuturor partilor pentru însușire. În baza acestui plan, atât solicitantul cât și partenerii au inițiat și derulat achizițiile prevăzute în bugetul defalcate al proiectului. Planul de achiziții este actualizat, ori de câte ori apare această necesitate.

A2.2. Documentare tehnică și studiu de piață (L1-L6)

Activitate finalizată

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

Au fost finalizate principalele achiziții aferente implementării proiectului:

- servicii contabile și de audit financiar
- închiriere birou / spațiu pentru cursuri
- telefonie și internet
- furnizare mobilier
- achiziție echipamente IT (FEDR)
- închiriere spațiu curs IT
- papetărie și consumabile (pentru birou și cursanți)

Toate achizițiile s-au desfășurat conf. procedurilor reglementate – prin postarea unui anunț și a DA pe site-ul organizației (APSG) / sau al partenerilor, cu excepția achiziției de echipamente IT (FEDR), desfășurată în conformitate cu instrucțiunile în vigoare ale AM POSDRU (79/25.10.2013) și cu OMFE 1120/15.10.2013, prin publicarea anunțului și a DA pe site-ul MFE.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Documentatiile complete ale acestor achizitii au fost realizate de catre expertul pentru achizitii publice, care a si initiat documentele (procedurile) specifice pentru cele doua tipuri de achizitii derulate in cadrul proiectului(directa si simplificata).

A2.3. Realizarea procedurilor de selectie/atribuire (L1-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Pana la aceasta data, au fost derulate urmatoarele proceduri specifice de achizitie, initiate in cadrul proiectului:

Organizatia	Proceduri de achizitie desfasurate pana in prezent
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutare expert contabil - Furnizare servicii de audit - Achizitie servicii telefonie/internet - Inchiriere spatiu birou local - Achizitie mobilier - Achizitie echipamente IT - Inchiriere spatiu curs IT - Achizitie consumabile birou si pentru cursanti - Inchiriere spatiu curs lb. engleza
Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj	<ul style="list-style-type: none"> - Achizitie echipamente IT - Servicii organizare evenimente - Achizitie mobilier - Achizitie servicii telefonie/internet - Achizitie consumabile birou si pentru cursanti



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<p><i>DBC SRL Dragasani</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Achizitie mobilier - Achizitie echipamente IT - Achizitie servicii/ materiale promovare - Achizitie consumabile - Achizitie servicii SSM echipa proiect - Achizitie servicii medicina muncii
<p><i>Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spatiu birou local - Achizitie echipamente birotica - Achizitie consumabile birou - Achizitie consumabile curs calificare(1,2) - Achizitie mobilier(lot1, 2) - Inchiriere spatiu curs
<p><i>FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spatiu birou local - Achizitie echipamente IT - Achizitie servicii telefonie/internet - Achizitie consumabile birou si pentru cursanti - Inchiriere spatiu curs

Sunt in curs de derulare, urmatoarele proceduri de achizitie necesare implementarii proiectului:

Organizatia	Proceduri de achizitie aflate in desfasurare
<p>ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spatii curs
<p><i>Asociatia pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spatii curs
<p><i>Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spatii curs



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

FUNDAȚIA BASARAB
Curtea de Arges

- Inchiriere spatii curs

A 3. Informare si publicitate

A 3.1. Realizare materiale de promovare (L1-2)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

S-au realizat – de catre responsabilul cu promovarea, machetele pentru materialele de promovare necesare implementarii proiectului (si s-a obtinut aprobarea pentru acestea – AVIZ OI POSDRU BI, Nr. 5879/ 08. 07. 2014), la ora actuala fiind realizate si distribuite urmatoarele categorii de material de promovare: *pliant, brosură, fluturas, afis, banner, roll-up, pix, notes, mapa.*

De asemenea, a fost realizata macheta pentru etichetele ce vor fi utilizate pe mijloacele fixe si obiectele de inventar si s-a obtinut avizul de la OIR POSDRU BI, conform adresa nr. 8314 /10.09.2014 si s-au realizat stikerele pentru toate mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate pana in prezent.

A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea(L3-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Dupa obtinerea avizului de acceptare, s-au realizat (fizic) aceste materiale si au fost distribuite (pe baza de P/V predare-primire), in mod egal pentru toti partenerii si solicitant, dupa cum urmeaza:

- pliante 240 buc. - broșuri 240 buc. - “fluturasi” 240 buc. - afise A2 10 buc., - banner 1 buc. - roll-up 2 buc., - bloc-notes A5 240 buc. - mape 30 buc.

Cate un roll-up se afla afisat in toate locatiile aferente implementarii proiectului. Activitatea de distribuire/expunere va continua pe tot parcursul derularii proiectului.

A 3.3. Comunicare(L1-18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Buna vizibilitate si transparenta privind implementarea proiectului, au fost principiile de baza ce au stat la baza realizarii comunicarii(interne si externe) in cadrul proiectului. In acest sens, s-au dezvoltat urmatoarele activitati specifice:

- Publicare informațiilor actualizate pe site-ul partenerilor si pe site-ul proiectului, privind implementarea proiectului, achizițiile publice si serviciile importante oferite pentru beneficiari.;

- S-au publicat permanent pe site-ul organizatiei (<http://apsq.eu/noi-sanse-de-ocupare>), informatii privind implementarea proiectului, si Buletinele informative lunare;

- A fost realizata baza de date cu primariile din judetul Gorj, in vederea transmiterii unei adrese pentru sprijin in identificarea grupului tinta;

- De asemenea, pentru facilitarea informarii si diseminarii oportunitatilor de pregatire pentru piata muncii oferite prin intermediul proiectului “Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” au avut loc urmatoarele actiuni:

1. in data de 5 decembrie 2014, Centrul Europe Direct - Gorj a organizat la Biblioteca Județeană „Cristian Tell” din municipiul Tg-Jiu.,Târgul de proiecte” Prin această acțiune s-a dorit să se aducă în atenția publicului realizările O.N.G-urilor sau instituțiilor publice care implementează proiecte cu ajutorul fondurilor europene sau naționale. La aceasta actiune a fost prezentat in power-point proiectul ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, (POSDRU/165/6.2/S/142864), s-a răspuns la întrebările publicului și au fost oferite pliante, flayere și broșuri editate în cadrul proiectului.

2. in data de 08.12.2014 *Echipa Intersectoriala Locala cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie și a exploatării prin muncă a copilului* in cadrul *Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii* , a organizat la Muzeul Judetean Gorj



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

un concurs de desene cu tema „Familia mea nu iubeste violenta”, unde au participat elevii din unitățile de învățământ din județul Gorj, însoțiți de profesorii coordonatori. Cu acest prilej au fost difuzate buletinele informative realizate in cadrul proiectului ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” (POSDRU/165/6.2/S/142864).

3. In data de 24.04.2015 la Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu a avut loc Bursa Generala a locurilor de munca. La acest eveniment au fost diseminate catre persoanele din grupul tinta informatiile referitoare la proiect. S-au distribuit materiale de promovare, flyere.

- Anunturi si prezente in media, privind inceperea cursurilor.
- A fost realizat si site-ul propriu al proiectului.

A.3.4. Organizare eveniment lansare proiect(L2-L3)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

Conferinta de lansare oficiala a proiectului s-a desfasurat in data de 30. 06. 2014, in prezenta a 42 persoane, membri ai echipei de implementare si diversi invitati.

Vice-presedintele organizatiei a facut prezentarea proiectului, a obiectivelor si rezultatelor asteptate, a partenerilor implicate in implementare. S-au tiparit si distribuit materialele folosite in prezentare.

Anunturi privind lansarea proiectului au aparut atat in presa locala (cotidianul Gorjeanul), cat si in cea central(Jurnalul National / 30. 06. 2014). Deasemenea, un articol vast (post lansare), a prezentat proiectul in cotidianul local Gorjeanul, din data de 2.07.2014.

A 3.5. Realizarea si difuzarea de spoturi publicitare audio (L3-L18).

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

A fost redactat textul pentru spotul audio. S-a obtinut avizul de la OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov, conform adresei nr. 7837/10.09.2014. De asemenea, s-a obtinut avizul si pentru sincron – adresa OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov nr. 8314/10.09.2014. A fost monitorizata difuzarea spotului audio de catre radio Kiss FM, la statiile radio din judetele: Gorj, Valcea, Olt, Arges si Dambovita, conform contract nr. 36/31.05.2014.

A.3.6. Organizare eveniment intermediar(L14-L15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A.3.7. Organizat eveniment inchidere proiect(L17-L18)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A.3.8. Organizare campanii de promovare(L2-L18).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



In prezent se derulează campania de promovare a proiectului prin intermediul unor materiale publicitare, pliante, afișe, flyere, broșuri, pixuri, care sunt distribuite în toate zonele de implementare: Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges).

S-au realizat de catre partenerul 3 – Asociatia Suflet pentru Oameni studii de piata in vederea realizarii achizitiei campaniei de promovare.

Campania de promovare a proiectului are rolul de a spori gradul de informare și promovare a proiectului la nivelul comunităților și de a atrage sprijinul acestora în implementarea acestuia.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

A.3.9. Organizare workshop-uri tematice(L6-L16)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat

A fost organizat în localitatea Calimanesti, judetul Valcea workshop-ul tematic “Oferirea de noi sanse de ocupare /integrare profesionala persoanelor vulnerabile”. Au participat 29 persoane si s-a lucrat pe 4 ateliere: “Promovarea integrarii pe piata muncii a grupurilor dezavantajate si combaterea tuturor formelor de discriminare”; “Discriminarea, factor obiectiv sau subiectiv in integrarea profesionala”; “Dezvoltarea si cooperarea eficienta cu serviciile publice pentru ocupare”;“Rolul partenerilor sociali in integrarea profesionala, solidaritatea si coeziunea sociala”.

A.3.10. Realizare buletin informativ (L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



A fost realizat cu o frecventa lunara un buletin informativ adresat atât persoanelor din grupul ținta dar si profesioniștilor, cuprinzand informații relevante referitoare la tematica ocupării, consilierii profesionale si asigurării sanselor egale pe piața muncii tuturor grupurilor vulnerabile. S-au colectat cu regularitate datele de la parteneri și s-au realizat buletinele informative aferente implementarii proiectului.

A4. Program Integrat de Consiliere in Cariera

A4.1. Selectia persoanelor din GT(L2-L18)

Activitatea continua



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Programul de selectie a grupului tinta a demarat din luna a doua a implementarii, fiind selectate un numar de *726 persoane din grupul tinta*.

A4.2. Realizare planuri de actiune personalizate(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Simultan cu actiunile de selectare a grupului tinta, s-au desfasurat si activitatile de consiliere/ testare a persoanelor selectate. Grupul tinta selectat de catre *Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj*, este testat si consiliat de catre expertii APSG. Pentru un numar de 378 persoane selectate din GT, s-au intocmit rapoarte de testare/ planuri de actiune personalizate, in aceasta perioada de raportare.

A5. Autorizarea programelor de formare profesionala (L2-L12)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Actiunea de intocmire a dosarelor in vederea obtinerii autorizarii programelor de formare prevazute in proiect, a demarat in luna a doua a proiectului, pana la sfarsitul lunii noiembrie fiind autorizate urmatoarele 15 programe:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Organizatia	Programe autorizate/ in curs de autorizare
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI GJ	1. <i>Operator introducere/validare date PC</i> <i>Seria GJ / 000394</i> 2. <i>COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA</i> <i>Seria GJ / 000410</i>
AIDS GORJ	3. <i>Ingrijitor batrani la domiciliu</i> <i>Seria GJ / 000</i>
DBC SRL Dragasani VL	4. <i>Coafor</i> <i>SERIA VL 001034</i> 5. <i>Confectioner-asambleor produse textile</i> <i>SERIA VL 001035</i> 6. <i>Frizer</i> <i>SERIA VL 001026</i> 7. <i>Manichiurist-pedichiurist</i> <i>SERIA VL 001032</i> 8. <i>Lucrator in Structuri pentru Constructii</i> <i>SERIA VL 0000880</i> 9. <i>Lucrator in comert</i> <i>SERIA VL 0000801</i>
Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste DB	10. <i>Coafor</i> <i>Seria DB 000677</i> 11. <i>Ingrijitoare bolnavi la domiciliu</i> <i>Seria DB 000676</i> 12. <i>Lucrator in comert</i> <i>SERIA DB 000728</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

FUNDAȚIA BASARAB
Curtea de Arges AG13. Operator introducere/validare date PC
Seria AG/000813
14. Lucrator pentru structure in constructii
Seria AG/000809
15. Confectioner-asambleor produse textile
Seria AG/ 000812

A6. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala.

A6.1. Constituirea grupelor de cursanti(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Realizari:

Programarea calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de formare profesionala continua s-a facut in aceasta perioada pentru constituirea a **23 grupe de cursanti**. S-a alcatuit dosarul personal si s-au constituit grupele de cursanti, de catre urmatoarele organizatii:

Organizator, ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI: 2 grupe a 27, respectiv 20 cursanti:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<i>Operator Introducere validare si prelucrare date</i>	06.10 .2014 / 18.03.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		2	3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane de etnie roma	11	10
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		1
Comunicare in lb. engleza	02.12.2014-18.12.2014	
AUTORIZARE		
Persoane cu dizabilități	1	5
Persoane de etnie roma	3	8
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		3

Organizator, AIDS: 2 grupe a 28, respective 26 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<i>Ingrijitor bolnavi la domiciliu 1</i>	09.03-01.09.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		2	3
Persoane de etnie roma		5	17
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		0	1

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<i>Ingrijitor bolnavi la domiciliu 2</i>	30.04-30.09.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		0	2



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane de etnie roma	8	16
------------------------	---	----

Organizator, SC DBC SRL: 6 grupe a 25 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii	22.09.2014 – 18.12.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>			25
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
Lucrator in comert	27.10.2014 – 27.01.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	3
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
FRIZER	13.11.2014 – 15.02.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
Manichiurist - pedichiurist	13.11.2014 – 15.02.2015		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

AUTORIZARE		
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>	20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>		
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		
<i>Lucrator in comert</i>	02,02-02,05,2015	
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>	14	11
<i>Persoane de etnie roma</i>		
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Manichiurist - pedichiurist	17.04-17.07.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane cu dizabilități</i>	18	7	

Organizator, ASOCIATIA SUFLET PENTRU OAMENI: 8 grupe: 6 grupe a cate 28 cursanti/grupa, respectiv 15 si 27 cursanti/grupa :

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
LUCRATOR IN COMERT 1	11.11.2014 - 17.02.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	28	0	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

LUCRATOR IN COMERT 2	04.03.2015-29.05.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbai
<i>Persoane de etnie roma</i>		21	6
<i>Persoane cu dizabilități</i>		1	0
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		0	0

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA		
COAFOR	01.08 - 23.12.2014	Numar participanti in perioada de raportare	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbai
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	6
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA		
INGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU	01.08 - 19.12.2014	Numar participanti in perioada de raportare	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbai
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0
DENUMIRE PROGRAM		PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare
Manichiurist-pedichiurist		28,01-30,03,2015	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbai
<i>Persoane de etnie roma</i>		26	1
<i>Persoane cu dizabilitati</i>		1	0
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
INGRIJITORE BATRANI LA DOMICILIU	30,01-09,06,2015		
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	28	0	
<i>Persoane cu dizabilitati</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
FRIZER	22.04-25.06.2015		
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	2	0	
<i>Persoane cu dizabilitati</i>	3	1	
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>	5	4	

LUCRATOR IN COMERT 3	22.04-16.07.2015	AUTORIZARE	
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	0	0	
<i>Persoane cu dizabilități</i>	12	9	
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>	3	03	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Organizator, **FUNDATIA BASARAB**: 5 grupe a 27, 28, 24, 30, respectiv 23 cursanti

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Operator Introducere validare si prelucrare date 1	10.09.2014 -10.03.2015	Seria AG/000813	
AUTORIZARE		Seria AG/000813	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		8	7
<i>Persoane de etnie roma</i>		6	6
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii (1)	10.09 - 10.12.2017	Seria AG/000809	
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>			28

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii (2)	10.11 - 06.02.2015	Seria AG/000809	
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>			24

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
------------------	----------	---	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Operator Introducere validare si prelucrare date 2	23.03-20.09.2015		
AUTORIZARE		Seria AG/000813	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		13	5
Persoane de etnie roma		4	1

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA		
Confectioner-asambleor produse textile	23.03-20.09.2015	Numar participanti in perioada de raportare	
AUTORIZARE		Seria AG/ 000812	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		25	5

A6.2.

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



S-au elaborat si sunt in curs de tiparire, suporturi de curs pentru toate cursurile care au fost autorizate:

Organizatia

Programe autorizate/ suport de curs:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI GJ

- *Operator introducere/validare date PC*
Seria GJ / 000394
- *COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA*
Seria GJ / 000410

AIDS

- *Ingrijitor batrani la domiciliu*
Seria GJ / 000437
- *Coafor*
SERIA VL 001034
- *Confectioner-asambleor produse textile*
SERIA VL 001035

DBC SRL Dragasani VL

- *Frizer*
SERIA VL 001026
- *Manichiurist-pedichiurist*
SERIA VL 001032
- *Lucrator in Structuri pentru Constructii*
SERIA VL 0000880
- *Lucrator in comert*
SERIA VL 0000801

Asociația Suflet pentru Oameni Targoviste DB

- *Coafor*
Seria DB 000677
- *Ingrijitoare bolnavi la domiciliu*
Seria DB 000676
- *Lucrator in comert*
SERIA DB 000728

FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges AG

- *Operator introducere/validare date PC*
Seria AG/000813
- *Lucrator pentru structuri in constructii*



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Seria AG/000809

- Confectioner-asambleor produse textile

Seria AG/000812

A6.3. Organizare programe de calificare(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Sunt prevazute a se desfasura – conf. proiect, urmatoarele programe:

Program: nivel I:

- *Lucrator in comert – COD NC 5220.1.1 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);*
- *Manichiurist/pedichiurist – COD NC 5141.1.2 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);*
- *Frizer – COD NC 5141.1.3 - 360 ore (120 ore teorie+240 ore practica);*
- *Confectioner-asamblor articole din textile – COD NC 8286.1.2 - 360 ore (120 ore teorie+240 ore practica);*
- *Lucrator in structuri pt constructii – COD NC 7122.1.3 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);*

Program: nivel II :

- Coafor – COD NC 5141.2.2 - 720 ore (240 ore teorie+480 ore practica)*
- Ingrijitor batrani la domiciliu – COD NC 5133.2.1 - 720 ore (240 ore teorie + 480 ore practica)*
- Operator, introducere, validare si prelucrare date – COD NC 4113.2.1- 720 ore (240 ore teorie + 480 ore practica)*

La data raportarii, s-au desfasurat/sunt in desfasurare urmatoarele cursuri:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare
------------------	----------	---



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<i>Operator Introducere validare si prelucrare date</i>		06.10 .2014 / 18.03.2015	
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		2	3
<i>Persoane de etnie roma</i>		11	10
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			1
<i>Comunicare in lb. engleza</i>		02.12.2014-18.12.2014	
AUTORIZARE			
<i>Persoane cu dizabilități</i>		1	5
<i>Persoane de etnie roma</i>		3	8
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			3

Organizator, AIDS: 2 grupe a 28, respective 26 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<i>Ingrijitor bolnavi la domiciliu 1</i>	09.03-01.09.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		2	3
<i>Persoane de etnie roma</i>		5	17
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		0	1

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
------------------	----------	---	--



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<i>Ingrijitor bolnavi la domiciliu 2</i>	30.04-30.09.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		0	2
<i>Persoane de etnie roma</i>		8	16

Organizator, SC DBC SRL: 6 grupe a 25 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii	22.09.2014 – 18.12.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>			25
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
Lucrator in comert	27.10.2014 – 27.01.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	3
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
FRIZER	13.11.2014 – 15.02.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane cu dizabilități	20	5
Persoane de etnie roma		
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		
Manichiurist - pedichiurist	13.11.2014 – 15.02.2015	
AUTORIZARE		
PARTICIPANTI INSCRISI		
	Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități	20	5
Persoane de etnie roma		
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		
Lucrator in comert	02,02-02,05,2015	
PARTICIPANTI INSCRISI		
	Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități	14	11
Persoane de etnie roma		
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Manichiurist - pedichiurist	17.04-17.07.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI			
		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		18	7

Organizator, ASOCIATIA SUFLET PENTRU OAMENI: 8 grupe: 6 grupe a cate 28 cursanti/grupa, respectiv 15 si 27 cursanti/grupa :

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
LUCRATOR IN COMERT 1	11.11.2014 - 17.02.2015		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

AUTORIZARE		
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>	28	0

LUCRATOR IN COMERT 2	04.03.2015-29.05.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	21	6	
<i>Persoane cu dizabilități</i>	1	0	
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>	0	0	

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA		
COAFOR	01.08 - 23.12.2014	Numar participanti in perioada de raportare	
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	22	6	
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA		
INGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU	01.08 - 19.12.2014	Numar participanti in perioada de raportare	
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	28	0	
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Manichiurist-pedichiurist	28,01-30,03,2015		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>	26	1
<i>Persoane cu dizabilitati</i>	1	0
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare
INGRIJITORE BATRANI LA DOMICILIU	30,01-09,06,2015	
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>	28	0
<i>Persoane cu dizabilitati</i>		
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
FRIZER	22.04-25.06.2015		
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	2	0	
<i>Persoane cu dizabilitati</i>	3	1	
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>	5	4	

LUCRATOR IN COMERT 3	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
AUTORIZARE	22.04-16.07.2015		
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați	
<i>Persoane de etnie roma</i>	0	0	
<i>Persoane cu dizabilități</i>	12	9	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC	3	03
--	---	----

Organizator, **FUNDATIA BASARAB**: 5 grupe a 27, 28, 24, 30, respectiv 23 cursanti

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Operator Introducere validare si prelucrare date 1	10.09.2014 -10.03.2015	Numar participanti in perioada de raportare	
AUTORIZARE		Seria AG/000813	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		8	7
Persoane de etnie roma		6	6
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii (1)	10.09 - 10.12.2017	Numar participanti in perioada de raportare	
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane de etnie roma			28

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii (2)	10.11 - 06.02.2015	Numar participanti in perioada de raportare	
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane de etnie roma		24
------------------------	--	----

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Operator Introducere validare si prelucrare date 2	23.03-20.09.2015	Seria AG/000813	
AUTORIZARE		Seria AG/000813	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		13	5
Persoane de etnie roma		4	1

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Confectioner-asambleor produse textile	23.03-20.09.2015	Seria AG/ 000812	
AUTORIZARE		Seria AG/ 000812	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități		25	5

A6.4. Organizare programe de inițiere(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

S-a organizat de catre Solicitant (APSG), in luna decembrie 2014, urmatorul curs de initiere, pentru:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- Comunicare in limba engleza – 70 ore (30 ore teorie+ 40 ore practica):

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti pana la ultima raportare	Numar participanti in inregistrati	
Comunicare in lb. engleza	02.12.2014-18.12.2014			
AUTORIZARE		Seria GJ / 000410		
			F	B
Persoane cu dizabilități			1	5
Persoane de etnie roma			3	8
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC				3

Alte cursuri de initiere programate:

- Competente sociale si civice - Dezvoltare personala - 50 ore (30 ore teorie + 20 ore pregatire practica);
- Competente sociale si civice - Comunicare si lucrul in echipa - 50 ore (30 ore teorie + 20 ore pregatire practica);

A7. Evaluare si certificare

A.7.1. Evaluarea cursantilor

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Sesiunile de evaluare s-au desfasurat de obicei, in aceeasi saptamana in care s-au finalizat cursurile, in prezenta reprezentantilor delegati de catre AJPIS. S-au organizat 11 sesiuni de evaluare, pentru 286 absolventi, pentru urmatoarele meserii/ abilitati:

Nr. Crt.	ORGANIZATIA:	DENUMIRE CURS ABSOLVIT	TOTAL		TOTAL PARTI-CIPANTI
			Barbati	Femei	
1	ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	Comunicare in lb. engleza	16	4	20



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

		Operator Introducere validare si prelucrare date	14	13	27
2	SC DBC SRL	Lucrator in Structuri pentru Constructii	25	0	25
		Lucrator in comert	3	22	25
		Frizer	5	20	25
		Manichiurist-pedichiurist	5	20	25
3	FUNDATIA BASARAB	Lucrator in Structuri pentru Constructii	28	0	28
		Operator Introducere validare si prelucrare date	13	14	27
4	Asociatia "Suflet pentru Oameni"	Ingrijitoare bolnavi la domiciliu	0	28	28
		Coafor	6	22	28
		Lucrator in comert	0	28	28

A.7.2 Certificarea absolvirii programului Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Absoventii au fost certificati in urmatoarele profesii / abilitati:

POZ	ORGANIZATIA:	DENUMIRE CURS ABSOLVIT	TOTAL		TOTAL ABSOLVENTI
			Barbati	Femei	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	Comunicare in lb. engleza	16	4	20
		Operator Introducere validare si prelucrare date	11	10	21
2	SC DBC SRL	Lucrator in Structuri pentru Constructii	25	0	25
		Lucrator in comert	3	22	25
		Frizer	5	20	25
		Manichiurist-pedichiurist	5	20	25
3	FUNDATIA BASARAB	Lucrator in Structuri pentru Constructii	28	0	28
		Operator Introducere validare si prelucrare date	14	13	27
4	Asociatia "Suflet pentru Oameni"	Ingrijitoare bolnavi la domiciliu	0	28	28
		Coafor	6	22	28
		Lucrator in comert	0	28	28

TOTAL: 280 persoane certificate

A8. Auditarea proiectului(L2-L18)

S-au realizat pana la prezenta raportare, sase rapoarte de auditare a activitatilor/ cheltuielilor proiectului, rapoarte aferente CR1 / 15. 06. 2014, CR2 / 30.06.2014, CR 3 / 10.10.2014 si CR4/12.01.2015, CR 5/ 01.01.2015 – 10. 03. 2015 – Aferenta CP 1, CR 6/ 18.03.2015 (aferenta cheltuielilor de personal invalidate in CR4), CR 7: 01.12.2014 – 28. 02. 2015, transmisa la OI la 27.04.2015.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.11 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

CONTACT

Asociația Psihologilor Gorjeni,

**Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 35, cam.1, Tg. Jiu,
județul Gorj.**

Telefon: 0766997739; web site: www.apsg.eu.

**Nicu Marian, manager proiect; e-mail: contact@apsg.eu sau
mariannicu@yahoo.com**