



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864



1. Prezentarea proiectului

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea calitatii resurselor umane si a abilitatilor de integrare pe piata muncii prin facilitarea accesului la educatie in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1. Cresterea capacitatii individuale pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) prin oferirea de cunostinte de tip Know-what (sa stii ce), know-why (sa stii de ce), know- who (sa stii cine) si know-how (sa stii cum) reflectate in servicii integrate pentru o perioada de 18 luni.

Obiectiv specific 2. Crestere nivelului de informare si motivare pentru ocupare prin servicii de consiliere in cariera si evaluare pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pentru o perioada de 17 luni.

Obiectiv specific 3. Imbunatatirea nivelului de cunostinte, abilitati, deprinderi si de dezvoltare a competentelor generale si specifice pentru 120 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), prin formare in competente cheie comune mai multor ocupatii si competente lingvistice pentru o perioada de 16 luni.

Obiectiv specific 4. Calificarea/recalificarea a 800 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) in meserii cautate pe piata muncii locala/judetean/regionala/nationala/europeana pentru o perioada de 16 luni.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Domeniul major de intervenție:

6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Tipul proiectului:

- Național
- Sectorial
- X Multi-regional**
- Regional
- Local

Clasificarea domeniilor:

- Rural
- X Urban**
- Rural și urban

Locația proiectului:

- România
- Regiunea/regiunile: Regiunea Sud Vest Oltenia si Regiunea Sud Muntenia
- Județ/județele : Gorj, Olt si Valcea, respective, judetele Dambovita si Arges
- Altele:N/A..... (inclusiv transnațional)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

3.2.	Receptia si distribuirea/expunerea							7											
3.3.	Comunicare / Realizare site de proiect							7											
3.4.	Organizare eveniment lansare proiect																		
3.5.	Realizarea si difuzarea spoturi							7											
3.6.	Organizare eveniment intermediar																		
3.7.	Organizare eveniment inchidere proiect																		
3.8.	Organizare campanii de promovare							7											
3.9.	Organizare workshop-uri tematice							7											
3.10.	Realizare buletin informativ							7											
4	PROGRAM INTEGRAT DE CONSILIERE IN CARIERA																		
4.1.	Selectia persoanelor din GT							7											
4.2.	Realizare planuri de actiune personalizate							7											
5	AUTORIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE																		
5.1	AUTORIZAREA PROGRAMELOR							7											
6																			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala																	
6.1.	Constituirea grupelor de cursanti								7								
6.2.	Elaborare suport curs								7								
6.3.	Organizare programe de calificare								7								
6.4.	Organizare programe de inițiere								7								
7	EVALUARE SI CERTIFICARE																
7.1.	Evaluarea cursantilor								7								
7.2.	Certificarea absolvirii programului								7								
8	AUDITARE PROIECT																
8.1.	Intocmire rapoarte audit								7								

ACTIVITATIILE PROIECTULUI

A.1 Managementul proiectului

1.1 Alcătuirea echipei de management (L1)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Rezultat final

Echipele de proiect au fost definitivare în cursul primei luni de implementare.

Dosarele complete de angajare ale fiecărui membru al echipei, includ:

- Informarea prealabilă
- Cererea de angajare
- Adeverința medicală
- CIM (semnat de către ambele părți)
- Fișa postului
- Declarații persoane aflate în întreținere
- Declarație privind sănătatea în muncă
- Fișa de expunere la riscuri profesionale

În scopul îmbunătățirii cooperării cu partenerii și îmbunătățirea performanțelor, Lista experților TL a fost mereu actualizată, în acest sens fiind transmis un număr de 3 Notificări către OIRPOSDRU BI.

1.2 Organizare și metodologie (L1-L6)

Activitate finalizată

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

Cu sprijinul experților de specialitate (*consiliere, financiar, juridic, de promovare și formare*), s-a finalizat procesul de elaborare / revizuire a procedurilor interne de lucru.

1.3 Organizare administrativă generală (L1-L18)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

In vederea asigurării condițiilor (și a dotarilor) corespunzătoare bunei implementari a proiectului, in aceasta perioada s-au desfasurat si finalizat procedurile de achizitie publica pentru:

- Servicii contabile si de audit financiar
- Inchiriere birou / spatiu pentru cursuri
- Telefonie si internet
- Furnizare mobilier
- Achizitie echipamente IT (FEDR)
- Echipamente IT - FEDR
- Închiriere spațiu curs IT
- Papetărie si consumabile (pentru birou si cursanți)

Toate achizițiile s-au desfasurat conf. procedurilor reglementate – prin postarea unui anunt si a DA pe site-ul organizatiei (APSG) / sau al partenerilor, cu exceptia achizitiei de echipamente IT (FEDR), desfasurata in conformitate cu instrucțiunile în vigoare ale AM POSDRU (79/ 25.10.2013) și cu OMFE 1120/15.10.2013, prin publicarea anuntului si a DA pe site-ul MFE.

Documentatiile complete ale acestor achizitii au fost realizate de catre expertul pentru achizitii publice, care a si initiat documentele (procedurile) specifice pentru cele doua tipuri de achizitii derulate in cadrul proiectului(directa si simplificata).

S-au verificat documentațiile de achiziție pentru aceste achizitii, procedura de achizitie pentru Echipamente IT (FEDR), după desfășurarea tuturor etapelor procedurale, fusese anulata pentru a doua oara (oferte neconforme), fiind reluata in luna septembrie cand a si fost adjudecata.

1.4 Monitorizare (L1-18)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

Monitorizarea rezultatelor propuse in cadrul CF / realizările proiectului, confor graficului de implementare, a constituit o preocupare permanenta a echipei manageriale.

S-a ținut permanent (zilnic) contactul (prin telefon/ e-mail), cu reprezentanții organizațiilor partenere, cu care s-au convenit reguli de raportare in vederea monitorizării permanente a evoluției / dezvoltării activităților proiectului.

S-au monitorizat toate etapele organizate pentru derularea achizițiilor publice ale APSG (*verificare DA, anunțuri, etapele de deschidere/evaluare, atribuire/semnare contracte*), pentru achizițiile aflate in derulare si/sau in pregătire.

De asemenea permanent au fost urmarite:

- realizarea rezultatelor propuse, cu realizări proiectului (s-a întocmit si transmis către toți partenerii un RAPORT DE MONITORIZARE aferent rezultatelor cuantificate in RTF 4)
- au fost verificate: documentele contabile, financiare/ bancare,
- Rapoarte de activitate, pontaje, etc.

1.5 Activitati suport pentru implementare(L1-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Rezultat asteptat:

A fost inițiat **Act Adicional Nr. 1** (înregistrat cu Nr. 8524/ 15.09.2014 la OIR POSDRU BI), privind modificări ale Bugetului Contractului de finanțare (prin realocări și economii realizate în urma procedurilor de achiziție), și implică următoarele documente:

Anexei 1 – CEREREA DE FINANȚARE,

Anexei 2 – BUGETUL SINTETIC și BUGETUL DETALIAT AL PROIECTULUI,

Anexei 3– ACORDUL DE PARTENERIAT

Au fost solicitate mai multe runde de clarificări de către OIRPOSDU BI, pentru aprobarea acestui document.

Au fost transmise de asemenea trei Notificări (N1,N2,N3), în vederea aprobării unor modificări survenite în cadrul echipei proiectului.

Alte activități suport pentru implementare prestate în această perioadă de raportare, au fost:

- Participarea la demararea și urmărirea derulării activităților de instruire(curs IT):
- Verificare CIM lectori
- Instruire PSI
- Distribuirea materialelor promotionale
- Verificare T-sheet membrii echipa proiect
- Verificare Rapoarte de activitate membrii echipa proiect
- Verificare Rapoarte financiar-contabile (verificarea evidentelor contabile, documentele financiar /bancare, etc);
- Completare/actualizare Anexe de raportare / CR 4
- Completare / actualizare anexe AW
- Întocmire documente tehnice suport implementare/ raportare (Dispoziție raportari, anexe aferente RTF,)

S-au verificat/recepționat pentru plată:

- servicii contabile și de audit financiar
- închiriere birou, spații curs
- telefonie / internet
- furnizare(partială) echipamente IT

1.6 Activități generale de coordonare(L1-L18)

Activitatea continua



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

In afara corespondentei zilnice (prin telefon/ e-mail), purtate cu personalul implicat in implementarea proiectului, s-au organizat ședințe pentru coordonarea echipei, in cadrul cărora s-au prezentat procedurile si s-au purtat discuții, in principal asupra următoarelor aspecte:

1. 11. 12. 2014: Pregatirea CR4:

- S-au primit in format fizic si electronic editabil(de la cei 4 parteneri): Fisele de pontaj, Rapoartele individuale (cu hiper-link uri catre livrabile), “livrabile” (Minute, rapoarte / dispozitii, etc.), Fisele de consiliere, Aferente lunilor de raportare SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE si NOIEMBRIE
- S-au verificat si stampilat de catre Expertul contabil, documentele care vor sta la baza intocmirii CR 4: Documente financiar / contabile (state, facturi, OP, taxe, extrase cont, etc.), Documentatiile transmise spre autorizarea programelor de formare, Dosarele de achizitii
- S-au mai discutat: Modul de aplicare al procedurilor interne de lucru(transmise prin e-mail fiecarui partener), Modul de raportare a rezultatelor / indicatorilor obtinuti la zi, s-au predat FISELE NTS si MEDICINA MUNCII, Alte probleme organizatorice legate de buna colaborare in proiect, Clarificari pentru viitoarea perioada de raportare.

2. 29. 12. 2014: Pentru analiza problemelor apărute la depunerea Cererii de rambursare Nr. 4 si pentru analiza indicatorilor realizati pana la data depunerii acestei cereri precum si a modului de pregatire a unei Cereri de plata la inceputul anului 2015:

- S-au analizat problemele legate privind amanarea depunerii CR 4 in cursul lunii decembrie (datorita intarzierii rambursarii CR 3 si a zilelor de sarbatori legale din aceasta luna), intarzieri in efectuarea platilor si a inregistrarilor in AW.
- S-a discutat cu membrii echipei Partenerului 1 (AIDS) – modul de mentinere a relatiei de comunicare si monitorizarea continua a participantilor selectati in grupa creata pentru derularea programului de formare profesională(IT), modul de decontare a costurilor si rezolvare a problemelor acestora.
- S-au analizat – impreuna cu consilierii – modul de derulare a programului continuu de consiliere in cariera, rezultatele cuantificabile, PAP si analizele SWOT dezvoltate pentru fiecare client din cadrul GT.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- S-a discutat cu Partenerul (AIDS) situatia inregistrarii in grupul tinta / vis-a-vis de indicatorii prognozati, pentru pregatirea unei grupe la inceputul anului 2015, in vederea derularii cursului de initiere in Competente sociale si civice - Dezvoltare personala
- S-au mai discutat: Clarificari pentru viitoarea perioada de raportare, Modul de raportare a rezultatelor / indicatorilor obtinuti la zi, Alte probleme organizatorice legate de buna colaborare in proiect

A2. Achizitii publice

A2.1. Planificarea achizitiilor

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

Inca din data demararii efective a activitatilor proiectului (16 mai a.c.), s-a realizat o defalcare a bugetului pentru fiecare partener dar si a pachetelor de achizitii, individualizate. Pe baza acestor date impreuna cu responsabilul cu achizitiile publice, s-a realizat “programul achizitiilor prevazute in proiect”, care a fost transmis tuturor partilor pentru insusire. In baza acestui plan, atat solicitantul cat si partenerii au initiat si derulat achizitiile prevazute in bugetul defalcate al proiectului.

A2.2. Documentare tehnica si studiu de piata (L1-L6)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

Au fost finalizate principalele achizitii aferente implementarii proiectului:

- servicii contabile si de audit financiar
- închiriere birou / spatiu pentru cursuri
- telefonie si internet
- furnizare mobilier



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- achiziție echipamente IT (FEDR)
- închiriere spațiu curs IT
- papetărie și consumabile (pentru birou și cursanți)

Toate achizițiile s-au desfășurat conf. procedurilor reglementate – prin postarea unui anunț și a DA pe site-ul organizației (APSG) / sau al partenerilor, cu excepția achiziției de echipamente IT (FEDR), desfășurată în conformitate cu instrucțiunile în vigoare ale AM POSDRU (79/25.10.2013) și cu OMFE 1120/15.10.2013, prin publicarea anunțului și a DA pe site-ul MFE.

Documentațiile complete ale acestor achiziții au fost realizate de către expertul pentru achiziții publice, care a și inițiat documentele (procedurile) specifice pentru cele două tipuri de achiziții derulate în cadrul proiectului (directă și simplificată).

A2.3. Realizarea procedurilor de selecție/atribuire (L1-L18)

Activitatea continuă

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Până la această dată, au fost derulate următoarele proceduri specifice de achiziție, inițiate în cadrul proiectului:

Organizația	Proceduri de achiziție desfășurate până în prezent
ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutare expert contabil - Furnizare servicii de audit - Achiziție servicii telefonie/internet - Închiriere spațiu birou local - Achiziție mobilier - Achiziție echipamente IT - Închiriere spațiu curs IT - Achiziție consumabile birou și pentru cursanți - Închiriere spațiu curs lb. engleză



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<i>Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Achiziție echipamente IT - Servicii organizare evenimente - Achiziție mobilier - Achiziție servicii telefonie/internet - Achiziție consumabile birou și pentru cursanți
<i>DBC SRL Dragasani</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Achiziție mobilier - Achiziție echipamente IT - Achiziție servicii/ materiale promovare - Achiziție consumabile - Achiziție servicii SSM echipa proiect - Achiziție servicii medicina muncii
<i>Asociația Suflet pentru Oameni Targoviste</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spațiu birou local - Achiziție echipamente birotică - Achiziție consumabile birou - Achiziție consumabile curs calificare(1,2) - Achiziție mobilier(lot1, 2) - Inchiriere spațiu curs
<i>FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Inchiriere spațiu birou local - Achiziție echipamente IT - Achiziție servicii telefonie/internet - Achiziție consumabile birou și pentru cursanți - Inchiriere spațiu curs

Sunt în curs de derulare, următoarele proceduri de achiziție necesare implementării proiectului:

Organizația	Proceduri de achiziție aflate în desfășurare
-------------	----------------------------------------------



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	- <i>Inchiriere spatii curs</i>
<i>Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj</i>	- <i>Inchiriere spatii curs</i>
<i>Asociația Suflet pentru Oameni Targoviste</i>	- <i>Inchiriere spatii curs</i>
<i>FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges</i>	- <i>Inchiriere spatii curs</i>

A 3. Informare si publicitate

A 3.1. Realizare materiale de promovare (L1-2)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

S-au realizat – de catre responsabilul cu promovarea, machetele pentru materialele de promovare necesare implementarii proiectului (si s-a obtinut aprobarea pentru acestea – AVIZ OI POSDRU BI, Nr. 5879/08. 07. 2014), la ora actuala fiind realizate si distribuite urmatoarele categorii de material de promovare: *pliant, brosură, fluturas, afis, banner, roll-up, pix, notes, mapa.*

De asemenea, a fost realizata macheta pentru etichetele ce vor fi utilizate pe mijloacele fixe si obiectele de inventar si s-a obtinut avizul de la OIR POSDRU BI, conform adresa nr. 8314 /10.09.2014 si s-au realizat stikerele pentru toate mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate pana in prezent.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea(L3-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Dupa obtinerea avizului de acceptare, s-au realizat (fizic) aceste materiale si au fost distribuite (pe baza de P/V predare-primire), in mod egal pentru toti partenerii si solicitant, dupa cum urmeaza:

- pliante 240 buc. - brosure 240 buc. - “fluturasi” 240 buc. - afise A2 10 buc., - banner 1 buc. - roll-up 2 buc., - bloc-notes A5 240 buc. - mape 30 buc.

Cate un roll-up se afla afisat in toate locatiile aferente implementarii proiectului. Activitatea de distribuire/expunere va continua pe tot parcursul derularii proiectului.

A 3.3. Comunicare(L1-18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Buna vizibilitate si transparenta privind implementarea proiectului, au fost principiile de baza ce au stat la baza realizarii comunicarii(interne si externe) in cadrul proiectului. In acest sens, s-au dezvoltat urmatoarele activitati specifice:

- Publicare informațiilor actualizate pe site-ul partenerilor si pe site-ul proiectului, privind implementarea proiectului, achizițiile publice si serviciile importante oferite pentru beneficiari.;

- S-au publicat permanent pe site-ul organizatiei (<http://apsg.eu/noi-sanse-de-ocupare>), informatii privind implementarea proiectului, si Buletinele informative lunare;

- A fost realizata baza de date cu primariile din judetul Gorj, in vederea transmiterii unei adrese pentru sprijin in identificarea grupului tinta;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- De asemenea, pentru facilitarea informării și diseminării oportunităților de pregătire pentru piața muncii oferite prin intermediul proiectului “Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” au avut loc următoarele acțiuni:
 1. în data de 5 decembrie 2014, Centrul Europe Direct - Gorj a organizat la Biblioteca Județeană „Cristian Tell” din municipiul Tg-Jiu., Târgul de proiecte” Prin această acțiune s-a dorit să se aducă în atenția publicului realizările O.N.G-urilor sau instituțiilor publice care implementează proiecte cu ajutorul fondurilor europene sau naționale. La această acțiune a fost prezentat în power-point proiectul “Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, (POSDRU/165/6.2/S/142864), s-a răspuns la întrebările publicului și au fost oferite pliante, flayer și broșuri editate în cadrul proiectului.
 2. în data de 08.12.2014 *Echipa Intersectoriala Locala cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie și a exploatării prin muncă a copilului* în cadrul *Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii*, a organizat la Muzeul Județean Gorj un concurs de desene cu tema „Familia mea nu iubeste violenta”, unde au participat elevii din unitățile de învățământ din județul Gorj, însoțiți de profesorii coordonatori. Cu acest prilej au fost difuzate buletinele informative realizate în cadrul proiectului “Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” (POSDRU/165/6.2/S/142864).
 - Anunțuri și prezente în media, privind începerea cursurilor.
 - A fost realizat și site-ul propriu al proiectului.

A.3.4. Organizare eveniment lansare proiect(L2-L3)

Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Rezultat final:

Conferința de lansare oficială a proiectului s-a desfășurat în data de 30. 06. 2014, în prezența a 42 persoane, membri ai echipei de implementare și diverși invitați.

Vice-presedintele organizației a făcut prezentarea proiectului, a obiectivelor și rezultatelor așteptate, a partenerilor implicați în implementare. S-au tipărit și distribuit materialele folosite în prezentare.

Anunțuri privind lansarea proiectului au apărut atât în presa locală (cotidianul Gorjeanul), cât și în cea centrală (Jurnalul Național / 30. 06. 2014). De asemenea, un articol vast (post lansare), a prezentat proiectul în cotidianul local Gorjeanul, din data de 2.07.2014.

A 3.5. Realizarea și difuzarea de spoturi publicitare audio (L3-L18).

Activitatea continua



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat

A fost redactat textul pentru spotul audio. S- a obtinut avizul de la OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov, conform adresei nr. 7837/10.09.2014. De asemenea, s-a obtinut avizul si pentru sincron – adresa OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov nr. 8314/10.09.2014. A fost monitorizata difuzarea spotului audio de catre radio Kiss FM, la statiile radio din judetele: Gorj, Valcea, Olt, Arges si Dambovita, conform contract nr. 36/31.05.2014.

A.3.6.Organizare eveniment intermediar(L14-L15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A.3.7. Organizat eveniment inchidere proiect(L17-L18)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A.3.8. Organizare campanii de promovare(L2-L18).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



In zilele de 23.09 - 24.09.2014 a fost organizat de catre Blocul National Sindical in municipiul Targu Jiu, “Targul de locuri de munca”. Au fost diseminate catre persoanele din grupul tinta informatiile referitoare la proiect. De asemenea a fost transmisa catre BNS (in atentia membrilor de sindicat) adresa nr. 279/ 22.09.2014, in care sunt promovate cursurile organizate in cadrul proiectului. Tot in luna septembrie, la Casa de



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Cultura a Sindicatelor din Tg. Jiu, AJOFM Gorj a organizat „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”. Si la acest eveniment au fost diseminate catre tinerii care fac parte din grupul tinta informatii referitoare la proiectul ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” (POSDRU/165/6.2/S/142864).

In prezent se derulează campania de promovare a proiectului prin intermediul unor materiale publicitare, pliante, afișe, flyere, broșuri, pixuri, care sunt distribuite în toate zonele de implementare: Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges).

Campania de promovare a proiectului are rolul de a spori gradul de informare și promovare a proiectului la nivelul comunităților și de a atrage sprijinul acestora în implementarea acestuia.

A.3.9. Organizare workshop-uri tematice(L6-L16)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



A.3.10. Realizare buletin informativ (L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



A fost realizat cu o frecventa lunara un buletin informativ adresat atât persoanelor din grupul ținta dar si profesionștilor, cuprinzand informații relevante referitoare la tematica ocupării, consilierii profesionale si asigurării sanselor egale pe piața muncii tuturor grupurilor vulnerabile. S-au colectat cu regularitate datele de la parteneri și s-au realizat buletinele informative aferente implementarii proiectului.

A4. Program Integrat de Consiliere in Cariera



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

A4.1. Selectia persoanelor din GT(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Programul de selectie a grupului tinta a demarat din luna a doua a implementarii, fiind selectate un numar de *512 persoane din grupul tinta*.

A4.2. Realizare planuri de actiune personalizate(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Simultan cu actiunile de selectare a grupului tinta, s-au desfasurat si activitatile de consiliere/ testare a persoanelor selectate. Grupul tinta selectat de catre *Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj*, este testat si consiliat de catre expertii APSG. Pentru un numar de 256 persoane selectate din GT, s-au intocmit rapoarte de testare/ planuri de actiune personalizate.

A5. Autorizarea programelor de formare profesionala (L2-L12)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Actiunea de intocmire a dosarelor in vederea obtinerii autorizarii programelor de formare prevazute in proiect, a demarat in luna a doua a proiectului, pana la sfarsitul lunii noiembrie fiind autorizate urmatoarele 15 programe:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Organizatia	Programe autorizate/ in curs de autorizare
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI GJ	<p>1. Operator introducere/validare date PC Seria GJ / 000394</p> <p>2. COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA Seria GJ / 000410</p>
AIDS GORJ	<p>3. Ingrijitor batrani la domiciliu Seria GJ / 000</p>
DBC SRL Dragasani VL	<p>4. Coafor SERIA VL 001034</p> <p>5. Confectioner-asambleor produse textile SERIA VL 001035</p> <p>6. Frizer SERIA VL 001026</p> <p>7. Manichiurist-pedichiurist SERIA VL 001032</p> <p>8. Lucrator in Structuri pentru Constructii SERIA VL 0000880</p> <p>9. Lucrator in comert SERIA VL 0000801</p>
Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste DB	<p>10. Coafor Seria DB 000677</p> <p>11. Ingrijitoare bolnavi la domiciliu Seria DB 000676</p> <p>12. Lucrator in comert SERIA DB 000728</p>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

FUNDAȚIA BASARAB
Curtea de Arges AG13. Operator introducere/validare date PC
Seria AG/000813
14. Lucrator pentru structuri in constructii
Seria AG/000809
15. Confectioner-asambleor produse textile
Seria AG/ 000812

A6. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala.

A6.1. Constituirea grupelor de cursanti(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Realizari:

Programarea calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de formare profesionala continua s-a facut in aceasta perioada pentru constituirea a **12 grupe de cursanti**. S-a alcatuit dosarul personal si s-au constituit grupele de cursanti, de catre urmatoarele organizatii:

Organizator, ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI: 2 grupe a 27, respectiv 20 cursanti:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti inscrisi	
<i>Operator Introducere validare si prelucrare date</i>	06.10 .2014 / 18.03.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		2	3



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane de etnie roma	11	10
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		1
Comunicare in lb. engleza	02.12.2014-18.12.2014	
AUTORIZARE		
Persoane cu dizabilități	1	5
Persoane de etnie roma	3	8
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		3

Organizator, SC DBC SRL: 4 grupe a 25 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii	22.09.2014 – 18.12.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități			
Persoane de etnie roma			25
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC			
Lucrator in comert	27.10.2014 – 27.01.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane cu dizabilități			
Persoane de etnie roma		22	3
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC			
FRIZER	13.11.2014 – 15.02.2015		
AUTORIZARE			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
Manichiurist - pedichiurist	13.11.2014 - 15.02.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			

Organizator, ASOCIATIA SUFLET PENTRU OAMENI: 3 grupe a 28 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
LUCRATOR IN COMERT	11.11.2014 - 17.02.2015		
AUTORIZARE		Seria DB 000728	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0

1. COAFOR - AUTORIZARE Seria DB 000677

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
COAFOR	01.08 - 23.12.2014		
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	6



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
INGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU	01.08 - 19.12.2014		
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0

Organizator, *FUNDATIA BASARAB*: 3 grupe a 27, 28, respectiv 24 cursanti

1. Operator Introducere validare si prelucrare date :

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Operator Introducere validare si prelucrare date	10.09.2014 - 10.03.2015		
AUTORIZARE		<i>Seria AG/000813</i>	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		8	7
<i>Persoane de etnie roma</i>		6	6
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Lucrator in Structuri pentru Constructii (1)	10.09 - 10.12.2017		
AUTORIZARE		<i>Seria AG/000809</i>	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>			28

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Lucrator in Structuri pentru Constructii (2)	10.11 - 06.02.2015		
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane de etnie roma			24

A6.2. Elaborare suport de curs(L3-L12)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat

S-au elaborat si sunt in curs de tiparire, suporturi de curs pentru toate cursurile care au fost autorizate:

A6.3. Organizare programe de calificare(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Sunt prevazute a se desfasura – conf. proiect, urmatoarele programe:

Program: nivel I:

- *Lucrator in comert* – COD NC 5220.1.1 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);
- *Manichiurist/pedichiurist* – COD NC 5141.1.2 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);
- *Frizer* – COD NC 5141.1.3 - 360 ore (120 ore teorie+240 ore practica);



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- Confectioner-asamblor articole din textile – COD NC 8286.1.2 - 360 ore (120 ore teorie+240 ore practica);
- Lucrator in structuri pt constructii – COD NC 7122.1.3 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);

Program: nivel II :

- Coafor – COD NC 5141.2.2 - 720 ore (240 ore teorie+480 ore practica)
- Ingrijitor batrani la domiciliu – COD NC 5133.2.1 - 720 ore (240 ore teorie + 480 ore practica)
- Operator, introducere, validare si prelucrare date – COD NC 4113.2.1- 720 ore (240 ore teorie + 480 ore practica)

La data raportarii, sunt in desfasurare urmatoarele cursuri:

Organizator, **ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI**: 1 grupa a 27 cursanti:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti	
<i>Operator Introducere validare si prelucrare date</i>	06.10 .2014 / 18.03.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		2	3
<i>Persoane de etnie roma</i>		11	10
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			1

Organizator, **SC DBC SRL**: 4 grupe a 25 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti	
Lucrator in Structuri pentru Constructii	22.09.2014 – 18.12.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>			



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<i>Persoane de etnie roma</i>			25
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
Lucrator in comert	27.10.2014 – 27.01.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	3
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
FRIZER	13.11.2014 – 15.02.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
Manichiurist - pedichiurist	13.11.2014 – 15.02.2015		
AUTORIZARE			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			

Organizator, **ASOCIATIA SUFLET PENTRU OAMENI**: 3 grupe a 28 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti
COAFOR	01.08 - 23.12.2014	
AUTORIZARE		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	6
INGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU	01.08 - 19.12.2014		
AUTORIZARE		Seria DB 000676	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0
LUCRATOR IN COMERT	11.11.2014 - 17.02.2015		
AUTORIZARE		Seria DB 000728	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0

Organizator, **FUNDATIA BASARAB**: 3 grupe: 1 grupa de 27 cursanti, 1 grupa de 28 persoane, 1 grupa de 24 persoane:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti	
Operator Introducere validare si prelucrare date	10.09.2014-03.03.2015		
AUTORIZARE		Seria AG/000813	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		8	7
<i>Persoane de etnie roma</i>		6	6
Lucrator in Structuri pentru Constructii (1)	10.09 - 10.12.2014		
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>			28
Lucrator in Structuri pentru Constructii (2)	10.11 - 06.02.2015		



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

AUTORIZARE	Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
Persoane de etnie roma		24

A6.4. Organizare programe de inițiere(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat:

S-a organizat de catre Solicitant (APSG), in luna decembrie 2014, urmatorul curs de initiere, pentru:

- Comunicare in limba engleza – 70 ore (30 ore teorie+ 40 ore practica):

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti pana la ultima raportare		Numar participanti in inregistrati	
Comunicare in lb. engleza	02.12.2014-18.12.2014				
AUTORIZARE		Seria GJ / 000410			
Persoane cu dizabilități				1	5
Persoane de etnie roma				3	8
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC					3

Alte cursuri de initiere programate:

- Competente sociale si civice - Dezvoltare personala - 50 ore (30 ore teorie + 20 ore pregatire practica);
- Competente sociale si civice - Comunicare si lucrul in echipa - 50 ore (30 ore teorie + 20 ore pregatire practica);

A8. Auditarea proiectului(L2-L18)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor
Gorjeni

Raport lunar nr.7 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

S-au realizat pana la prezenta CR, patru rapoarte de auditare a activitatilor/ cheltuielilor proiectului, rapoarte aferente CR1 / 15. 06. 2014, CR2 / 30.06.2014(c/v eligibila a acestor cereri au fost deja avizate si rambursate), respectiv pentru CR 3 / 10.10.2014, aflata in curs de validare.

CONTACT

Asociația Psihologilor Gorjeni,

Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 35, cam.1, Tg. Jiu, județul Gorj.

Telefon: 0766997739; web site: www.apsg.eu.

Nicu Marian, manager proiect; e-mail: contact@apsg.eu sau mariannicu@yahoo.com