



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### 1. Prezentarea proiectului

#### Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea calitatii resurselor umane si a abilitatilor de integrare pe piata muncii prin facilitarea accesului la educatie in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pe o perioada de 18 luni.

#### Obiectivele specifice ale proiectului:

**Obiectiv specific 1.** Cresterea capacitatii individuale pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) prin oferirea de cunostinte de tip Know-what ( sa stii ce), know-why ( sa stii de ce), know- who ( sa stii cine) si know-how ( sa stii cum) reflectate in servicii integrate pentru o perioada de 18 luni.

**Obiectiv specific 2.** Crestere nivelului de informare si motivare pentru ocupare prin servicii de consiliere in cariera si evaluare pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care 420 de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pentru o perioada de 17 luni.

**Obiectiv specific 3.** Imbunatatirea nivelului de cunostinte, abilitati, deprinderi si de dezvoltare a competentelor generale si specifice pentru 120 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), prin formare in competente cheie comune mai multor ocupatii si competente lingvistice pentru o perioada de 16 luni.

**Obiectiv specific 4.** Calificarea/recalificarea a 800 persoane de etnie rroma, persoane cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului din doua regiuni de dezvoltare, Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) in meserii cautate pe piata muncii locala/judetean/regionala/nationala/europeana pentru o perioada de 16 luni.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjani

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### Domeniul major de intervenție:

6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

### Tipul proiectului:

- Național
- Sectorial
- X Multi-regional**
- Regional
- Local

### Clasificarea domeniilor:

- Rural
- X Urban**
- Rural și urban

### Locația proiectului:

- România
- Regiunea/regiunile: Regiunea Sud Vest Oltenia si Regiunea Sud Muntenia
- Județ/județele : Gorj, Olt si Valcea, respective, judetele Dambovita si Arges
- Altele: .....N/A..... (inclusiv transnațional)







UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<b>Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala</b>																		
6.1.	Constituirea grupelor de cursanti																	
6.2.	Elaborare suport curs																	
6.3.	Organizare programe de calificare																	
6.4.	Organizare programe de inițiere																	
7	<b>EVALUARE SI CERTIFICARE</b>																	
7.1.	Evaluarea cursantilor																	
7.2.	Certificarea absolvirii programului																	
8	<b>AUDITARE PROIECT</b>																	
8.1.	Intocmire rapoarte audit																	

## **ACTIVITATIILE PROIECTULUI**

### **A.1 Managementul proiectului**

#### **1.1 Alcătuirea echipei de management (L1)**

*Activitate finalizata*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### **Rezultat final**

Echipa de proiect a fost definitivata in cursul primei luni de implementare.  
Dosarele complete de angajare ale fiecarui membru al echipei, includ:

- Informarea prealabila△
- Cererea de angajare
- Adeverinta medicala
- CIM (semnat de catre ambele part)
- Fisa postului
- Declaratii persoane aflate in intretinere
- Declaratie privind sanatatea in munca
- Fisa de expunere la riscuri profesionale
- Fise de evaluare / 2014

In scopul imbunatatirii cooperarii cu partenerii si imbunatatirea performantelor, Lista expertilor TL a fost mereu actualizata, in acest sens fiind transmis un numar de 3 Notificari catre OIRPOSDRU BI.

### **1.2 Organizare si metodologie (L1-L6)**

#### **Activitate finalizata**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### **Rezultat final:**

Cu sprijinul expertilor de specialitate (*consiliere, financiar, juridic, de promovare si formare*), s-a finalizat procesul de elaborare / revizuire a procedurilor interne de lucru.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### 1.3 Organizare administrativa generala (L1-L18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



#### Rezultat asteptat:

In vederea asigurării condițiilor (și a dotarilor) corespunzătoare bunei implementari a proiectului, in aceasta perioada s-au desfasurat și finalizat procedurile de achizitie publica pentru:

- Servicii contabile și de audit financiar
- Inchiriere birou / spatiu pentru cursuri
- Telefonie și internet
- Furnizare mobilier
- Achizitie echipamente IT (FEDR)
- Echipamente IT - FEDR
- Închiriere spațiu curs IT
- Papetărie și consumabile (pentru birou și cursanți)

Toate achizițiile s-au desfasurat conf. procedurilor reglementate – prin postarea unui anunt și a DA pe site-ul organizatiei (APSG) / sau al partenerilor, cu exceptia achizitiei de echipamente IT (FEDR), desfasurata in conformitate cu instrucțiunile în vigoare ale AM POSDRU (79/ 25.10.2013) și cu OMFE 1120/15.10.2013, prin publicarea anuntului și a DA pe site-ul MFE.

Documentatiile complete ale acestor achizitii au fost realizate de catre expertul pentru achizitii publice, care a și initiat documentele (procedurile) specifice pentru cele doua tipuri de achizitii derulate in cadrul proiectului(directa și simplificata).

S-au verificat documentațiile de achiziție pentru aceste achizitii, procedura de achizitie pentru Echipamente IT (FEDR), după desfășurarea tuturor etapelor procedurale, fusese anulata pentru a doua oara (oferte neconforme), fiind reluata in luna septembrie cand a și fost adjudecata.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### 1.4 Monitorizare (L1-18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



#### Rezultat asteptat:

Monitorizarea rezultatelor propuse in cadrul CF / realizările proiectului, confor graficului de implementare, a constituit o preocupare permanenta a echipei manageriale.

S-a ținut permanent (zilnic) contactul (prin telefon/ e-mail), cu reprezentanții organizațiilor partener, cu care s-au convenit reguli de raportare in vederea monitorizării permanente a evoluției / dezvoltării activităților proiectului.

S-au monitorizat toate etapele organizate pentru derularea achizițiilor publice ale APSG (*verificare DA, anunțuri, etapele de deschidere/evaluare, atribuire/semnare contracte*), pentru achizițiile aflate in derulare si/sau in pregătire.

De asemenea permanent au fost urmarite:

- realizarea rezultatelor propuse, cu realizări proiectului (s-a întocmit si transmis către toți partenerii un RAPORT DE MONITORIZARE aferent rezultatelor cuantificate in RTF 5 si 6)
- au fost verificate: documentele contabile, financiare/ bancare,
- Rapoarte de activitate, pontaje, etc.

### 1.5 Activitati suport pentru implementare(L1-L18)

#### Activitatea continua





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



### Rezultat asteptat:

A fost initiat **Act Adicional Nr. 1** (inregistrat cu Nr. 8524/ 15.09.2014 la OIR POSDRU BI), privind modificari ale Bugetului Contractului de finanțare (prin realocari si economii realizate in urma procedurilor de achizitie), si implicit a urmatoarelor documente:

Anexei 1 – CEREREA DE FINANTARE,

Anexei 2 – BUGETUL SINTETIC si BUGETUL DETALIAT AL PROIECTULUI,

Anexei 3– ACORDUL DE PARTENERIAT

Au fost solicitate mai multe runde de clarificari de catre OIRPOSDU BI, pentru aprobarea acestui document.

Au fost transmise de asemenea trei Notificari (N1,N2,N3), in vederea aprobarii unor modificari survenite in cadrul echipei proiectului.

Alte activitati suport pentru implementare prestate in aceasta perioada de raportare, au fost:

- Participarea la demararea si urmărirea derulării activităților de instruire(curs IT):
- Verificare CIM lectori
- Instruire PSI
- Distribuirea materialelor promotionale
- Verificare T-sheet membrii echipa proiect
- Verificare Rapoarte de activitate membrii echipa proiect
- Verificare Rapoarte financiar-contabile (verificarea evidentelor contabile, documentele financiar /bancare, etc);
- Completare/actualizare Anexe de raportare / CR 4
- Completare / actualizare anexe AW
- Întocmire documente tehnice suport implementare/ raportare ( Dispozitie raportari, anexe aferente RTF, )

S-au verificat/recepționat pentru plata:

- servicii contabile si de audit financiar
- închiriere birou, spatii curs
- telefonie / internet
- furnizare(finala) echipamente IT



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### 1.6 Activități generale de coordonare (L1-L18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



#### Rezultat asteptat:

În afara corespondenței zilnice (prin telefon/ e-mail), purtate cu personalul implicat în implementarea proiectului, s-au organizat ședințe pentru coordonarea echipei, în cadrul cărora s-au prezentat procedurile și s-au purtat discuții, în principal asupra următoarelor aspecte:

#### 1. 12. 02. 2015:

S-au analizat problemele create de întârzierea la decontare a CR 4 și modul de înregistrare în AW a documentelor justificative pentru plățile salariale, împreună cu consilierii – modul de derulare a programului continuu de consiliere în carieră, rezultatele cuantificabile, PAP și analizele SWOT dezvoltate pentru fiecare client din cadrul GT

S-a discutat și analizat cu membrii echipei și ai Partenerului 1 (AIDS) asupra desfășurării work-shop-ului organizat la finele lunii ianuarie, materialele prezentate, rezultatele concluzii și recomandări reiesite din desfășurarea acestuia, modul de menținere a relației de comunicare și monitorizarea continuă a participanților selectați în grupa care urmează programul de formare profesională (IT), rezolvarea problemelor acestora (modul de decontare al costurilor de transport), precum și pregătire pentru examenul final (09.03.2015).

S-au mai discutat:

- Modul de raportare a rezultatelor / indicatorilor obținuți la zi
- Clarificări pentru viitoarea perioadă de raportare.
- Alte probleme organizatorice legate de bună colaborare în proiect

#### 2. 24. 02. 2015:

S-au primit în format fizic și electronic editabil (de la partenerii AIDS și FB):

- Documentele de plată



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

- Anexele de raportare, aferente CR 5
- Extrase de cont

S-au verificat si stampilat de catre Expertul contabil, documentele care vor sta la baza intocmirii CR 5:

- Documente financiar / contabile (facturi, OP, extrase cont, etc.)
- Documentele de receptie, p/v predare-primire, calitate, etc.
- Dosarele de achizitii

S-a discutat cu Partenerul (AIDS) situatia inregistrarilor in grupul tinta / vis-a-vis de indicatorii prognozati, stadiul pregatirii grupei de cursanti proprii, stadiul de recrutare / pregatire a grupei care va intra in programul de initiere *Competente sociale si civice - Dezvoltare personala*

S-au mai discutat:

- Clarificari pentru perioada de raportare dec. 2014 – ian. 2015
- Modul de raportare a rezultatelor / indicatorilor obtinuti la zi

*Alte probleme organizatorice legate de buna colaborare in proiect*

Permanent (zilnic) s-a ținut legătura cu reprezentanții desemnați ai partenerilor (telefon /e-mail), si cu echipa de proiect a solicitantului.

### A2. Achizitii publice

#### A2.1. Planificarea achizitiilor

##### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



##### Rezultat asteptat:

Inca din data demararii efective a activitatilor proiectului (16 mai a.c.), s-a realizat o defalcare a bugetului pentru fiecare partener dar si a pachetelor de achizitii, individualizate. Pe baza acestor date impreuna cu responsabilul cu achizitiile publice, s-a realizat “*programul achizitiilor prevazute in proiect*”, care a fost transmis tuturor partilor pentru insusire. In baza acestui plan, atat solicitantul cat si partenerii au initiat si derulat achizitiile prevazute in bugetul defalcate al proiectului. Planul de achizitii este actualizat, ori de cate ori apare aceasta necesitate.



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### A2.2. Documentare tehnica si studiu de piata (L1-L6)

#### Activitate finalizata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Rezultat final:

Au fost finalizate principalele achizitii aferente implementarii proiectului:

- servicii contabile si de audit financiar
- închiriere birou / spatiu pentru cursuri
- telefonie si internet
- furnizare mobilier
- achizitie echipamente IT (FEDR)
- inchiriere spațiu curs IT
- papetărie si consumabile (pentru birou si cursanți)

Toate achizițiile s-au desfasurat conf. procedurilor reglementate – prin postarea unui anunt si a DA pe site-ul organizatiei (APSG) / sau al partenerilor, cu exceptia achizitiei de echipamente IT (FEDR), desfasurata in conformitate cu instrucțiunile în vigoare ale AM POSDRU (79/25.10.2013) și cu OMFE 1120/15.10.2013, prin publicarea anuntului si a DA pe site-ul MFE.

Documentatiile complete ale acestor achizitii au fost realizate de catre expertul pentru achizitii publice, care a si initiat documentele (procedurile) specifice pentru cele doua tipuri de achizitii derulate in cadrul proiectului(directa si simplificata).

### A2.3. Realizarea procedurilor de selectie/atribuire (L1-L18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Pana la aceasta data, au fost derulate urmatoarele proceduri specifice de achizitie, initiate in cadrul proiectului:



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjani

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Organizatia	Proceduri de achizitie desfasurate pana in prezent
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Recrutare expert contabil</i></li> <li>- <i>Furnizare servicii de audit</i></li> <li>- <i>Achizitie servicii telefonie/internet</i></li> <li>- <i>Inchiriere spatiu birou local</i></li> <li>- <i>Achizitie mobilier</i></li> <li>- <i>Achizitie echipamente IT</i></li> <li>- <i>Inchiriere spatiu curs IT</i></li> <li>- <i>Achizitie consumabile birou si pentru cursanti</i></li> <li>- <i>Inchiriere spatiu curs lb. engleza</i></li> </ul>
<i>Asociatia pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Achizitie echipamente IT</i></li> <li>- <i>Servicii organizare evenimente</i></li> <li>- <i>Achizitie mobilier</i></li> <li>- <i>Achizitie servicii telefonie/internet</i></li> <li>- <i>Achizitie consumabile birou si pentru cursanti</i></li> </ul>
<i>DBC SRL Dragasani</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Achizitie mobilier</i></li> <li>- <i>Achizitie echipamente IT</i></li> <li>- <i>Achizitie servicii/ materiale promovare</i></li> <li>- <i>Achizitie consumabile</i></li> <li>- <i>Achizitie servicii SSM echipa proiect</i></li> <li>- <i>Achizitie servicii medicina muncii</i></li> </ul>
<i>Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Inchiriere spatiu birou local</i></li> <li>- <i>Achizitie echipamente birotica</i></li> <li>- <i>Achizitie consumabile birou</i></li> <li>- <i>Achizitie consumabile curs calificare(1,2)</i></li> <li>- <i>Achizitie mobilier(lot1, 2)</i></li> <li>- <i>Inchiriere spatiu curs</i></li> </ul>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<p>FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inchiriere spatiu birou local</li> <li>- Achizitie echipamente IT</li> <li>- Achizitie servicii telefonie/internet</li> <li>- Achizitie consumabile birou si pentru cursanti</li> <li>- Inchiriere spatiu curs</li> </ul>
---	--

Sunt in curs de derulare, urmatoarele proceduri de achizitie necesare implementarii proiectului:

Organizatia	Proceduri de achizitie aflate in desfasurare
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	- Inchiriere spatii curs
Asociatia pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj	- Inchiriere spatii curs
Asociatia Suflet pentru Oameni Targoviste	- Inchiriere spatii curs
FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges	- Inchiriere spatii curs

### A 3. Informare si publicitate

#### A 3.1. Realizare materiale de promovare (L1-2)

Activitate finalizata



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjani

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### Rezultat final:

S-au realizat – de catre responsabilul cu promovarea, machetele pentru materialele de promovare necesare implementarii proiectului (si s-a obtinut aprobarea pentru acestea – AVIZ OI POSDRU BI, Nr. 5879/08.07.2014), la ora actuala fiind realizate si distribuite urmatoarele categorii de material de promovare: *pliant, broșura, fluturas, afis, banner, roll-up, pix, notes, mapa.*

De asemenea, a fost realizata macheta pentru etichetele ce vor fi utilizate pe mijloacele fixe si obiectele de inventar si s-a obtinut avizul de la OIR POSDRU BI, conform adresa nr. 8314 /10.09.2014 si s-au realizat stikerele pentru toate mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate pana in prezent.

### A3.2. Receptia si distribuirea/expunerea(L3-L18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Dupa obtinerea avizului de acceptare, s-au realizat (fizic) aceste materiale si au fost distribuite (pe baza de P/V predare-primire), in mod egal pentru toti partenerii si solicitant, dupa cum urmeaza:

- pliante 240 buc. - broșuri 240 buc. - “fluturasi” 240 buc. - afise A2 10 buc., - banner 1 buc. - roll-up 2 buc., - bloc-notes A5 240 buc. - mape 30 buc.

Cate un roll-up se afla afisat in toate locatiile aferente implementarii proiectului. Activitatea de distribuire/expunere va continua pe tot parcursul derularii proiectului.

### A 3.3. Comunicare(L1-18)

#### Activitatea continua



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjani

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Buna vizibilitate si transparenta privind implementarea proiectului, au fost principiile de baza ce au stat la baza realizarii comunicarii(interne si externe) in cadrul proiectului. In acest sens, s-au dezvoltat urmatoarele activitati specifice:

- Publicare informațiilor actualizate pe site-ul partenerilor si pe site-ul proiectului, privind implementarea proiectului, achizițiile publice si serviciile importante oferite pentru beneficiari.;
- S-au publicat permanent pe site-ul organizatiei (<http://apsg.eu/noi-sanse-de-ocupare> ), informatii privind implementarea proiectului, si Buletinele informative lunare;
- A fost realizata baza de date cu primariile din judetul Gorj, in vederea transmiterii unei adrese pentru sprijin in identificarea grupului tinta;
  - De asemenea, pentru facilitarea informarii si diseminarii oportunitatilor de pregatire pentru piata muncii oferite prin intermediul proiectului “ Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” au avut loc urmatoarele actiuni:
    1. in data de 5 decembrie 2014, Centrul Europe Direct - Gorj a organizat la Biblioteca Județeană „Cristian Tell” din municipiul Tg-Jiu.,Târgul de proiecte” Prin această acțiune s-a dorit să se aducă în atenția publicului realizările O.N.G-urilor sau instituțiilor publice care implementează proiecte cu ajutorul fondurilor europene sau naționale. La aceasta actiune a fost prezentat in power-point proiectul ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, (POSDRU/165/6.2/S/142864), s-a răspuns la întrebările publicului și au fost oferite pliante, flayere și broșuri editate în cadrul proiectului.
    2. in data de 08.12.2014 *Echipa Intersectoriala Locala cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie și a exploatării prin muncă a copilului* in cadrul *Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii* , a organizat la Muzeul Judetean Gorj un concurs de desene cu tema „Familia mea nu iubeste violenta”, unde au participat elevii din unitățile de învățământ din judetul Gorj, însoțiți de de profesorii coordonatori. Cu acest prilej au fost difuzate buletinele informative realizate in cadrul proiectului ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” (POSDRU/165/6.2/S/142864).
- Anunturi si prezente in media, privind inceperea cursurilor.
- A fost realizat si site-ul propriu al proiectului.

### A.3.4. Organizare eveniment lansare proiect(L2-L3)

Activitate finalizata





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### Rezultat final:

Conferinta de lansare oficiala a proiectului s-a desfasurat in data de 30. 06. 2014, in prezenta a 42 persoane, membri ai echipei de implementare si diversi invitati.

Vice-presedintele organizatiei a facut prezentarea proiectului, a obiectivelor si rezultatelor asteptate, a partenerilor implicate in implementare. S-au tiparit si distribuit materialele folosite in prezentare.

Anunturi privind lansarea proiectului au aparut atat in presa locala (cotidianul Gorjeanul), cat si in cea centrala (Jurnalul National / 30. 06. 2014). Deasemenea, un articol vast (post lansare), a prezentat proiectul in cotidianul local Gorjeanul, din data de 2.07.2014.

### A 3.5. Realizarea si difuzarea de spoturi publicitare audio (L3-L18).

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



### Rezultat asteptat

A fost redactat textul pentru spotul audio. S-a obtinut avizul de la OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov, conform adresei nr. 7837/10.09.2014. De asemenea, s-a obtinut avizul si pentru sincron – adresa OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov nr. 8314/10.09.2014. A fost monitorizata difuzarea spotului audio de catre radio Kiss FM, la statiile radio din judetele: Gorj, Valcea, Olt, Arges si Dambovita, conform contract nr. 36/31.05.2014.

### A.3.6.Organizare eveniment intermediar(L14-L15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### A.3.7. Organizat eveniment inchidere proiect(L17-L18)



## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### A.3.8. Organizare campanii de promovare(L2-L18).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



În prezent se derulează campania de promovare a proiectului prin intermediul unor materiale publicitare, pliante, afișe, flyere, broșuri, pixuri, care sunt distribuite în toate zonele de implementare: Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj, Olt și Valcea) și Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovită și Argeș).

Campania de promovare a proiectului are rolul de a spori gradul de informare și promovare a proiectului la nivelul comunităților și de a atrage sprijinul acestora în implementarea acestuia.

### A.3.9. Organizare workshop-uri tematice(L6-L16)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Rezultat asteptat

A fost organizat în localitatea Calimanesti, judetul Valcea workshop-ul tematic “Oferirea de noi sanse de ocupare /integrare profesionala persoanelor vulnerabile”. Au participat 29 persoane și s-a lucrat pe 4 ateliere: “Promovarea integrării pe piata muncii a grupurilor dezavantajate și combaterea tuturor formelor de discriminare”; “Discriminarea, factor obiectiv sau subiectiv în integrarea profesionala”; “Dezvoltarea și cooperarea eficienta cu serviciile publice pentru ocupare”; “Rolul partenerilor sociali în integrarea profesionala, solidaritatea și coeziunea sociala”.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### A.3.10. Realizare buletin informativ (L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



A fost realizat cu o frecvență lunară un buletin informativ adresat atât persoanelor din grupul țintă dar și profesioniștilor, cuprinzând informații relevante referitoare la tematica ocupării, consilierii profesionale și asigurării șanselor egale pe piața muncii tuturor grupurilor vulnerabile. S-au colectat cu regularitate datele de la parteneri și s-au realizat buletinele informative aferente implementării proiectului.

### A4. Program Integrat de Consiliere în Cariera

#### A4.1. Selectia persoanelor din GT(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Programul de selecție a grupului țintă a demarat din luna a doua a implementării, fiind selectate un număr de 610 persoane din grupul țintă.

#### A4.2. Realizare planuri de acțiune personalizate(L2-L18)

Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Simultan cu acțiunile de selectare a grupului tinta, s-au desfasurat si activitatile de consiliere/ testare a persoanelor selectate. Grupul tinta selectat de catre *Asociația pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj*, este testat si consiliat de catre expertii APSG. Pentru un numar de 378 persoane selectate din GT, s-au intocmit rapoarte de testare/ planuri de actiune personalizate, in aceasta perioada de raportare.

### A5. Autorizarea programelor de formare profesionala (L2-L12)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Actiunea de intocmire a dosarelor in vederea obtinerii autorizarii programelor de formare prevazute in proiect, a demarat in luna a doua a proiectului, pana la sfarsitul lunii noiembrie fiind autorizate urmatoarele 15 programe:

Organizatia	Programe autorizate/ in curs de autorizare
ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI GJ	1. <i>Operator introducere/validare date PC</i> Seria GJ / 000394 2. <i>COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA</i> Seria GJ / 000410
AIDS GORJ	3. <i>Ingrijitor batrani la domiciliu</i> Seria GJ / 000
DBC SRL Dragasani VL	4. <i>Coafor</i> SERIA VL 001034 5. <i>Confectioner-asambleor produse textile</i> SERIA VL 001035 6. <i>Frizer</i>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIER  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

	<p>SERIA VL 001026 7. Manichiurist-pedichiurist SERIA VL 001032 8. Lucrator in Structuri pentru Constructii SERIA VL 0000880 9. Lucrator in comert SERIA VL 0000801</p>
<p>Asociația Suflor pentru Oameni Targoviste DB</p>	<p>10. Coafor Seria DB 000677 11. Ingrijitoare bolnavi la domiciliu Seria DB 000676 12. Lucrator in comert SERIA DB 000728</p>
<p>FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Argeș AG</p>	<p>13. Operator introducere/validare date PC Seria AG/000813 14. Lucrator pentru structure in constructii Seria AG/000809 15. Confectioner-asambleor produse textile Seria AG/ 000812</p>

### A6. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala.

#### A6.1. Constituirea grupelor de cursanti(L2-L18)

##### Activitatea continua



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjani

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



### Realizari:

Programarea calendaristica a grupelor; instiintare a cursantilor, privind inceperea programului de formare profesionala continua s-a facut in aceasta perioada pentru constituirea a **15 grupe de cursanti**. S-a alcatuit dosarul personal si s-au constituit grupele de cursanti, de catre urmatoarele organizatii:

### Organizator, ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI: 2 grupe a 27, respectiv 20 cursanti:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<b>Operator Introducere validare si prelucrare date</b>	06.10 .2014 / 18.03.2015		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane cu dizabilități</i>		2	3
<i>Persoane de etnie roma</i>		11	10
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			1
<b>Comunicare in lb. engleza</b>	02.12.2014-18.12.2014		
<b>AUTORIZARE</b>			
<i>Persoane cu dizabilități</i>		1	5
<i>Persoane de etnie roma</i>		3	8
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			3

### Organizator, SC DBC SRL: 5 grupe a 25 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare
------------------	----------	---



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<b>Lucrator in Structuri pentru Constructii</b>	<b>22.09.2014 – 18.12.2015</b>		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>			25
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
<b>Lucrator in comert</b>	<b>27.10.2014 – 27.01.2015</b>		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane cu dizabilități</i>			
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	3
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
<b>FRIZER</b>	<b>13.11.2014 – 15.02.2015</b>		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
<b>Manichiurist - pedichiurist</b>	<b>13.11.2014 – 15.02.2015</b>		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane cu dizabilități</i>		20	5
<i>Persoane de etnie roma</i>			
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>			
<b>Lucrator in comert</b>		02,02-02,05,2015	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

PARTICIPANTI INSCRISI	Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>	14	11
<i>Persoane de etnie roma</i>		
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		

Organizator, **ASOCIATIA SUFLET PENTRU OAMENI: 5 grupe a cate 28 cursanti/grupa:**

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
LUCRATOR IN COMERT	11.11.2014 - 17.02.2015		
<b>AUTORIZARE</b>			
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
COAFOR	01.08 - 23.12.2014		
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>			
<i>Persoane de etnie roma</i>		22	6
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
INGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU	01.08 - 19.12.2014		
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>			
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<b>Manichiurist-pedichiurist</b>	<b>28,01-30,03,2015</b>	
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>	<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane de etnie roma</i>	26	1
<i>Persoane cu dizabilitati</i>	1	0
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		
<b>DENUMIRE PROGRAM</b>	<b>PERIOADA</b>	<b>Numar participanti in perioada de raportare</b>
<b>INGRIJITORE BATRANI LA DOMICILIU</b>	<b>30,01-09,06,2015</b>	
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>	<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane de etnie roma</i>	28	0
<i>Persoane cu dizabilitati</i>		
<i>Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC</i>		

**Organizator, FUNDATIA BASARAB: 3 grupe a 27, 28, respectiv 24 cursanti**

<b>DENUMIRE PROGRAM</b>	<b>PERIOADA</b>		
<b>Operator Introducere validare si prelucrare date</b>	<b>10.09.2014 -10.03.2015</b>	<b>Numar participanti in perioada de raportare</b>	
<b>AUTORIZARE</b>		<i>Seria AG/000813</i>	
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane cu dizabilități</i>		8	7
<i>Persoane de etnie roma</i>		6	6
<b>DENUMIRE PROGRAM</b>	<b>PERIOADA</b>		
<b>Lucrator in Structuri pentru Constructii (1)</b>	<b>10.09 - 10.12.2017</b>	<b>Numar participanti in perioada de raportare</b>	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

<b>AUTORIZARE</b>	Seria AG/000809	
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>	<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
<i>Persoane de etnie roma</i>		28

<b>DENUMIRE PROGRAM</b>	<b>PERIOADA</b>	<b>Numar participanti in perioada de raportare</b>	
Lucrator in Structuri pentru Constructii (2)	10.11 - 06.02.2015		
<b>AUTORIZARE</b>	Seria AG/000809		
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>	<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>	
<i>Persoane de etnie roma</i>		24	

### A6.2.

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

↑

S-au elaborat si sunt in curs de tiparire, suporturi de curs pentru toate cursurile care au fost autorizate:

#### Organizatia

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI GJ

#### Programe autorizate/ support de curs:

- Operator introducere/validare date PC  
Seria GJ / 000394
- COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA  
Seria GJ / 000410



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTEREDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

AIDS

- *Ingrijitor batrani la domiciliu*  
*Seria GJ / 000437*
- *Coafor*  
*SERIA VL 001034*
- *Confectioner-asambleor produse textile*  
*SERIA VL 001035*
- *Frizer*  
*SERIA VL 001026*
- *Manichiurist-pedichiurist*  
*SERIA VL 001032*
- *Lucrator in Structuri pentru Constructii*  
*SERIA VL 0000880*
- *Lucrator in comert*  
*SERIA VL 0000801*

DBC SRL Dragasani VL

- *Coafor*  
*Seria DB 000677*
- *Ingrijitoare bolnavi la domiciliu*  
*Seria DB 000676*
- *Lucrator in comert*  
*SERIA DB 000728*

Asociația Suflet pentru Oameni Targoviste DB

- *Operator introducere/validare date PC*  
*Seria AG/000813*
- *Lucrator pentru structure in constructii*  
*Seria AG/000809*
- *Confectioner-asambleor produse textile*  
*Seria AG/ 000812*

FUNDAȚIA BASARAB Curtea de Arges AG



## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### A6.3. Organizare programe de calificare(L2-L18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Sunt prevazute a se desfasura – conf. proiect, urmatoarele programe:

#### Program: nivel I:

- *Lucrator in comert – COD NC 5220.1.1 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);*
- *Manichiurist/pedichiurist – COD NC 5141.1.2 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);*
- *Frizer – COD NC 5141.1.3 - 360 ore (120 ore teorie+240 ore practica);*
- *Confectioner-asamblor articole din textile – COD NC 8286.1.2 - 360 ore (120 ore teorie+240 ore practica);*
- *Lucrator in structuri pt constructii – COD NC 7122.1.3 - 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practica);*

#### Program: nivel II :

- Coafor – COD NC 5141.2.2 - 720 ore (240 ore teorie+480 ore practica)*
- Ingrijitor batrani la domiciliu – COD NC 5133.2.1 - 720 ore (240 ore teorie + 480 ore practica)*
- Operator, introducere, validare si prelucrare date – COD NC 4113.2.1- 720 ore (240 ore teorie + 480 ore practica)*

La data raportarii, s-au desfasurat/sunt in desfasurare urmatoarele cursuri:

Organizator, **ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI**: 1 grupa a 27 cursanti:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<i>Operator Introducere validare si prelucrare date</i>	06.10 .2014 / 18.03.2015		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane cu dizabilități	2	3
Persoane de etnie roma	11	10
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		1

### Organizator, SC DBC SRL: 2 grupe a 25 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<b>FRIZER</b>	<b>13.11.2014 – 15.02.2015</b>		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
Persoane cu dizabilități		20	5
Persoane de etnie roma			
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC			
<b>Manichiurist - pedichiurist</b>	<b>13.11.2014 – 15.02.2015</b>		
<b>AUTORIZARE</b>			
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
Persoane cu dizabilități		20	5
Persoane de etnie roma			
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC			

### Organizator, ASOCIATIA SUFLET PENTRU OAMENI: 3 grupe a cate 28 cursanti/grupa:

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
<b>Manichiurist-pedichiurist</b>	<b>28,01-30,03,2015</b>		
<b>PARTICIPANTI INSCRISI</b>		<b>Femei</b>	<b>Bărbați</b>
Persoane de etnie roma		26	1



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Persoane cu dizabilitati	1	0
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC		

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
LUCRATOR IN COMERT	11.11.2014 - 17.02.2015	Numar participanti in perioada de raportare	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
INGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU	30.01-09.06,2015	Numar participanti in perioada de raportare	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane de etnie roma</i>		28	0

Organizator, *FUNDATIA BASARAB*: 2 grupe a 27, respectiv 24 cursanti

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	
Operator Introducere validare si prelucrare date	10.09.2014 -10.03.2015	Numar participanti in perioada de raportare	
AUTORIZARE		Seria AG/000813	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
<i>Persoane cu dizabilități</i>		8	7
<i>Persoane de etnie roma</i>		6	6
DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti in perioada de raportare	



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjani

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

Lucrator in Structuri pentru Constructii (2)	10.11 - 06.02.2015		
AUTORIZARE		Seria AG/000809	
PARTICIPANTI INSCRISI		Femei	Bărbați
Persoane de etnie roma			24

### A6.4. Organizare programe de inițiere(L2-L18)

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



#### Rezultat asteptat:

S-a organizat de catre Solicitant (APSG), in luna decembrie 2014, urmatorul curs de initiere, pentru:

- Comunicare in limba engleza – 70 ore (30 ore teorie+ 40 ore practica):

DENUMIRE PROGRAM	PERIOADA	Numar participanti pana la ultima raportare	Numar participanti in inregistrati	
Comunicare in lb. engleza	02.12.2014-18.12.2014			
AUTORIZARE		Seria GJ / 000410		
			F	B
Persoane cu dizabilități			1	5
Persoane de etnie roma			3	8
Tineri peste 18 ani care parasesc SIPC				3

#### Alte cursuri de initiere programate:

- Competente sociale si civice - Dezvoltare personala - 50 ore (30 ore teorie + 20 ore pregatire practica);
- Competente sociale si civice - Comunicare si lucrul in echipa - 50 ore (30 ore teorie + 20 ore pregatire practica);



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### A7. Evaluare si certificare

#### A.7.1. Evaluarea cursantilor

##### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Sesiunile de evaluare s-au desfasurat de obicei, in aceeasi saptamana in care s-au finalizat cursurile, in prezenta reprezentantilor delegati de catre AJPIS. S-au organizat 9 sesiuni de evaluare, pentru 232 absolventi, pentru urmatoarele meserii/ abilitati:

Nr. Crt.	ORGANIZATIA:	DENUMIRE CURS ABSOLVIT	TOTAL		TOTAL PARTI-CIPANTI
			Barbati	Femei	
1	ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	Comunicare in lb. engleza	16	4	20
2	SC DBC SRL	Lucrator in Structuri pentru Constructii	25	0	25
		Lucrator in comert	3	22	25
		Frizer	5	20	25
		Manichiurist-pedichiurist	5	20	25
3	FUNDATIA BASARAB	Lucrator in Structuri pentru Constructii	28	0	28
4	Asociatia "Suflet pentru Oameni"	Ingrijitoare bolnavi la domiciliu	0	28	28
		Coafor	6	22	28
		Lucrator in comert	0	28	28





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

### A.7.2 Certificarea absolvirii programului

#### Activitatea continua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Situatia absolvirii cursurilor de catre participantii inscrisi, este urmatoarea:

Nr. Crt.	ORGANIZATIA:	PERS. DE ETNIE RROMA		PERS. CU DIZABILITATI		TINERI CARE PARASESC SISTEMUL DE STAT		TOTAL		TOTAL CERTIFICATI
		Barbati	Femei	Barbati	Femei	Barbati	Femei	Barbati	Femei	
1	ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	8	3	5	1	3	0	16	4	20
2	AIDS									
3	SC DBC SRL	28	22	10	40	0	0	38	62	100
4	FUNDATIA BASARAB	28	0	0	0	0	0	28	0	28
5	Asociația "Suflet pentru Oameni"	6	78	0	0	0	0	6	78	84
		70	103	15	41	3	0	88	144	232

Absoventii au fost certificate in proportie de 100%, in urmatoarele profesii / abilitati:

POZ	ORGANIZATIA:	DENUMIRE CURS ABSOLVIT	TOTAL		TOTAL ABSOLVENTI
			Barbati	Femei	
1	ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI	Comunicare in lb. engleza	16	4	20
2	SC DBC SRL	Lucrator in Structuri pentru Constructii	25	0	25
		Lucrator in comert	3	22	25



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOVAsociația Psihologilor  
Gorjeni

## Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” POSDRU/165/6.2/S/142864

		Frizer	5	20	25
		Manichiurist-pedichiurist	5	20	25
3	FUNDATIA BASARAB	Lucrator in Structuri pentru Constructii	28	0	28
4	Asociatia "Suflet pentru Oameni"	Ingrijitoare bolnavi la domiciliu	0	28	28
		Coafor	6	22	28
		Lucrator in comert	0	28	28

### A8. Auditarea proiectului(L2-L18)

S-au realizat pana la prezenta raportare, sase rapoarte de auditare a activitatilor/ cheltuielilor proiectului, rapoarte aferente CR1 / 15. 06. 2014, CR2 / 30.06.2014, CR 3 / 10.10.2014 si CR4/12.01.2015, CR 5/ 01.01.2015 – 10. 03. 2015 – Aferenta CP 1, CR 6/ 18.03.2015 (aferenta cheltuielilor de personal invalidate in CR4).



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



ORGANISMUL INTERMEDIAR  
REGIONAL PENTRU POS DRU  
REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV



Asociația Psihologilor  
Gorjeni

**Raport lunar nr.9 privind progresul proiectului „Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”  
POSDRU/165/6.2/S/142864**

## **CONTACT**

**Asociația Psihologilor Gorjeni,**

**Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 35, cam.1, Tg. Jiu, județul Gorj.**

**Telefon: 0766997739; web site: [www.apsg.eu](http://www.apsg.eu).**

**Nicu Marian, manager proiect; e-mail: [contact@apsg.eu](mailto:contact@apsg.eu) sau [mariannicu@yahoo.com](mailto:mariannicu@yahoo.com)**